

財務委員會參考文件

政府部門推行電腦系統計劃的周年報告

在 1992 年 11 月 20 日的財務委員會(下稱「財委會」)會議上，政府答允每年向委員提交報告，詳述各項核准電腦化計劃的推行進度。現提交第三十份周年報告，陳述截至 2022 年 3 月 31 日的進展情況。

2. 這份報告載述各項由基本工程儲備基金總目 710「電腦化計劃」項下撥款進行、費用超逾 2,000 萬元的主要電腦計劃，以及由總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下撥款進行、費用超逾 1,000 萬元的主要電腦計劃的進展情況，所推行的計劃包括－

總目 710

- (a) 部門資訊系統策略計劃；
- (b) 主要行政電腦系統；以及

總目 708

- (c) 非行政電腦系統。

3. 在 2021 年 4 月 1 日前完成的計劃，有關資料已載於過去的報告內。至於在總目 710 分目 A007GX 項下撥款進行、費用在 200,000 元以上但不超逾 2,000 萬元的行政電腦計劃，我們會另行在基本工程儲備基金整體撥款的周年報告中向委員匯報。

部門資訊系統策略計劃

- 附件 1
- 4. 附件 1 載有推行 2 項資訊系統策略計劃的詳情。這些計劃包括推行衛生署的第一期重整及改革公共服務策略計劃，以及更新司法機構現有的資訊科技系統。

主要行政電腦系統

附件2 5. 附件 2 載有推行 26 項主要行政電腦系統計劃的詳情。政府已在 2021-22 年度完成當中 2 項計劃 –

- (a) 開發全港性電子健康紀錄互通系統(食物及衛生局)：這項計劃旨在開發全港性、以病人為本的電子健康紀錄互通平台，連接至所有公立和私家醫療服務提供者，並確保市場上能夠提供由個別醫療服務提供者使用的電子醫療／電子病歷系統和其他健康資訊系統，可連接至該電子健康紀錄互通系統。(分目 A074XV)；以及
- (b) 中央管理通訊系統(政府資訊科技總監辦公室)：這項計劃旨在開發和推行新平台，取代政府目前以「分散管理模式」運行的電郵系統，以增強政府應對日益增加的網絡安全風險的能力，充分利用電腦資源，以及提高政府的運作效率。(分目 A086XV)。

非行政電腦系統

附件3 6. 附件 3 載有推行 5 項非行政電腦系統計劃的詳情。政府已在 2021-22 年度完成當中 1 項計劃 –

- (a) 更換水警總區的數碼雷達保安系統(香港警務處)：這項計劃旨在更換現有的數碼雷達保安系統，以維持防止和偵察海上罪案的能力，並維持海上安全。(分目 8130YU)。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
衛生署	A021ZS	衛生署資訊科技提升項目 進行改善工程，提升供整個部門使用的資訊科技系統，以改善該署提供的臨床及醫護服務、改進其履行規管職能的表現、精簡工作流程以提高效率，以及把部門轉型為以數據主導的公營機構。	2018 年 6 月 1 日	1,057.134	488.249	措施 1： 2024 年 12 月	措施 1： 不變	<ul style="list-style-type: none"> • 措施 1—改善臨床服務 <ul style="list-style-type: none"> — 推行新臨床訊息管理系統的工作在進行中。 — 在 2021-22 年度，衛生署下列服務順利推行新臨床訊息管理系統— <ul style="list-style-type: none"> (i) 胸肺服務(接種紀錄輸入功能)； (ii) 家庭健康服務(產前服務)； (iii) 社會衛生服務； (iv) 醫學遺傳服務； (v) 特別預防計劃；以及 (vi) 牙科服務。 • 措施 2—業務支援及配套 <ul style="list-style-type: none"> — 推行事故呈報系統的工作已在 2021 年 3 月完成。 — 推行部門查詢／投訴管理系統的工作已在 2021 年 9 月完成。 — 此項措施的工作已完成。 • 措施 3—運作上的資訊科技配套 <ul style="list-style-type: none"> — 新數據中心項目和基礎設施升級項目的採購工作在進行中。 — 資訊科技監察工具項目及流動裝置管理項目的採購工作已在 2022 年 3 月完成。 — 存取管理項目的籌備工作已在 2022 年 3 月完成。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	措施 2： 2021 年 6 月	措施 2： 2021 年 9 月	
				衛生署： 19.682*	衛生署： 11.995*	措施 3： 2024 年 6 月	措施 3： 不變	
						措施 4： 2020 年 12 月	措施 4： 2022 年 3 月	

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 措施 4－未來發展研究 <ul style="list-style-type: none"> － 「發牌及監察共用系統的可行性研究」工作已在 2021 年 3 月完成。 － 「數據架構研究」工作已在 2022 年 3 月完成。 － 此項措施的工作已完成。 • 2021-22 年度的實際開支為 2 億 2,615 萬元，約佔核准撥款 2 億 2,971 萬 9,000 元的 98.4%。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
司法機構	A037YL	推行司法機構資訊科技策略計劃 以最新科技更新現有的資訊科技系統，以確保在長遠而言，運作得以持續發展，並進一步提供更具效率及成效的服務。	2013 年 5 月 24 日	682.430	435.917	2016 年 6 月 (第一期)	司法機構的目標是在 2022 年 5 月開始，在特定的區域法院民事訴訟程序中，陸續推行綜合法院案件管理系統，然後在 2022 年內在裁判法院的傳票法庭推行有系統 (第一期) 視乎立法過程，司法機構的目標是在 2024-25 年度或之前陸續在第二期法庭推行綜合法院案件管理系統 (第二期)	<ul style="list-style-type: none"> • 第一期法庭系統計劃－ <ul style="list-style-type: none"> － 推行綜合法院案件管理系統內部功能的工作已在 2020-21 年度完成。 － 在 2021 年第二季和第三季完成在區域法院民事訴訟程序中試行綜合法院案件管理系統外部功能，合作試行的外間持份者包括律師事務所和政府部門。 － 《法院程序(電子科技)條例》及相關附屬法例在 2021 年 10 月 1 日生效。 － 《於區域法院民事案件使用電子科技電子實務指示》及與註冊、電子付款和詳細技術規定相關的 3 項行政指示已籌備如期在 2022 年 4 月公布。 － 截至 2022 年 3 月底，綜合法院案件管理系統外部功能已準備就緒，隨時可供使用，而生產系統已全部安裝妥當，驗收測試亦已順利完成。不過，2019 冠狀病毒病第五波爆發，導致法庭事務自 2022 年 3 月起一般延期，供法庭外部使用者使用的有關功能的推行時間隨之暫停，直至法庭事務一般延期結束，而主要持份者亦須獲得足夠的預先通知。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 12 月 (第二期)		
				司法機構： 119.316*#	司法機構： 298.863*#			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 第二期法庭系統計劃－ <ul style="list-style-type: none"> － 綜合法院案件管理系統的推行將逐步擴展至終審法院、高等法院，以及裁判法院和小額錢債法庭的其餘部分。 － 已採用單元化推行方法，而籌備工作大致如期進行。 － 相關附屬法例的籌備工作在進行中。 － 司法機構現正與主要持份者，因應推行綜合法院案件管理系統的相關政策事宜，就在裁判法院提出控告的案件展開商討。 • 2021-22 年度的實際開支為 3,188 萬 4,000 元，約佔核准撥款 6,126 萬 3,000 元的 52.0%。未用盡款項，主要是由於考慮到因應 2020 年年底批核的第二期法庭系統的工作規劃而調整 2021-22 年度的現金流。

* 通過內部調配及申請資源的既定機制提供人手，以應所需。

在首次就這項計劃申請撥款時，所需資源的估算是基於系統設計和推行工作所需的大部分服務會以外判方式提供，而用以推行核心應用系統(即綜合法院案件管理系統)的「總體方案」則以公開招標方式採用和提供。在 2013 年年底，司法機構根據當時最新情況，經諮詢政府資訊科技總監辦公室後進行深入檢討，決定把推行形式改為混合模式，即外判加上內部人手。因此，這項計劃需要更多公務員職位以(a)負責額外的的工作；(b)應付更大量採購工作和服務承辦商；以及(c)進行系統整合工作。此報告已就實際非經常員工開支提供更準確的數字。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
屋宇署	A005ZC	<p>電子資料呈交及處理系統(下稱「電子系統」)</p> <p>開發電子系統，以便中央處理根據《建築物條例》(第 123 章)呈交的電子建築圖則、文件及其他申請，作為現時紙本形式系統以外的選項。</p>	2019 年 2 月 1 日	214.390	23.222	2022 年 3 月 (第一階段)	2022 年 6 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 提供電子系統的合約已在 2020 年 5 月 27 日批出。 第一階段的推行時間表在 2022 年年初受到 2019 冠狀病毒病疫情輕微影響。署方已努力減低影響，應可按經修訂後的時間表完成工作。 2021-22 年度的實際開支為 1,748 萬 1,000 元，約佔核准撥款 2,577 萬 3,000 元的 67.8%。未用盡款項，主要是由於招聘合約員工所需時間較預期長，以及購置硬件和軟件項目的時間表推遲，以配合實際的系統設計和推行工作。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2023 年 12 月 (第二階段)	不變 (第二階段)	
				屋宇署： 48.483*	屋宇署： 21.422*	2025 年 6 月 (第三階段)	不變 (第三階段)	

* 有關人手部分通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府統計處	A032XG	2021 年人口普查的資訊科技設備和服務 購置資訊科技設備和僱用相關服務，以改良 2016 年中期人口統計的電腦系統，配合 2021 年人口普查的新增要求，尤其是支援大規模的運作和提供更優良的多模式資料搜集服務，並開發專用的電話訪問子系統，以更有效地進行電話訪問。	2019 年 3 月 1 日	202.680	156.865	2020 年 6 月 (逐步推出 測試性統計 調查)	不變	<u>測試性統計調查</u> <ul style="list-style-type: none"> 各子系統已如期在 2020 年 6 月前逐步推出。測試性統計調查已成功在 2020 年 8 月完成。 <u>人口普查工作和第一期數據發布</u> <ul style="list-style-type: none"> 人口普查工作的子系統已如期在 2021 年 6 月前逐步推出。人口普查工作已在 2021 年 8 月順利完成。 支援發布普查結果概覽的子系統已如期在 2021 年 9 月推出。 結果概覽已如期在 2022 年 2 月透過 2021 年人口普查主題網站發布。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2021 年 9 月 (逐步推出 人口普查工 作和第一期 數據發布)		
				政府統計處： 16.862	政府統計處： 12.316	2022 年 9 月 (逐步推出 第二期數據 發布)		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<p><u>第二期數據發布</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 以互動形式發布數據的電子服務系統的設計工作已經完成，而系統開發在進行中。 香港主要人口數據的互動統計圖解已在 2022 年 3 月登載在 2021 年人口普查主題網站。其他內容，例如主要統計數字的短片、地區概覽詳情、各專題報告及專題文章，亦會逐步發布。 2021-22 年度的實際開支為 7,635 萬 4,000 元，約佔核准撥款 7,660 萬 1,000 元的 99.7%。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
商務及經濟 發展局	A089XV	實施貿易單一窗口系統第二階段 實施貿易單一窗口系統第二階段，方便業界向政府提交貿易文件。	2020 年 7 月 17 日	133.770	15.361	由 2023 年 3 月起逐步推出	由 2023 年 5 月起逐步推出	<ul style="list-style-type: none"> 實施有關系統的招標書已在 2021 年 7 月批出。 推行時間表已稍作修訂，以反映實際的合約開始日期。 2021-22 年度的實際開支為 1,516 萬 1,000 元，約佔核准撥款 2,046 萬 8,000 元的 74.1%。未用盡款項，主要是由於(i)招聘合約員工過程所需時間較預期長；(ii)在 2021-22 年度，參與政府部門所需的現金流量較預期少；以及(iii)雲端服務費用較預期少。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				商務及經濟 發展局： 40.259 商務及經濟 發展局： 3.491* 用戶部門： 12.620*	商務及經濟 發展局： 17.541 商務及經濟 發展局： 1.553* 用戶部門： 3.257*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
懲教署	A036XL	更換核心資訊科技系統為綜合懲教及更生管理系統 更換現有 8 個使用年期快將屆滿的核心運作系統、克服現有系統在共用數據方面的限制、運用新功能以簡化工作程序，以及提升資訊科技基礎設施容量。	2016 年 5 月 6 日	352.754	95.890	第一期： 2021 年 6 月 (8 個核心系統 提升設施後 完成整合)	第一期： 由 2022 年 4 月至 2023 年 7 月 (第 1 組互聯網域 推行工作安排由 2022 年 4 月至 2023 年 7 月分階 段逐步向所有懲 教院所推出，而 第 2 組互聯網域 推行工作則安排 在 2023 年 7 月向 所有懲教院所全 面推出)	<ul style="list-style-type: none"> 因招標程序所需時間較預期長，以及在 2020 年 2019 冠狀病毒病導致工地工程和相關網絡安裝工作暫停，而修改推行日期一事，已在上一份報告中作出匯報。 由於 2022 年年初爆發第五波 2019 冠狀病毒病疫情，導致工地工程暫停，而項目小組及承辦商小組亦有不少員工染疫，導致推行日期再延後 6 個月。 為了縮窄綜合懲教及更生管理系統與現時系統之間的數據同步範圍，以及為容許各懲教院所使用綜合懲教及更生管理系統前有足夠時間進行懲教院所用戶驗收測試，兩期系統推行工作轄下的系統互聯網域功能已再安排成 3 個互聯網域組。第 1 組及第 2 組互聯網域會在第一期推出，而第 3 組互聯網域會在第二期推出。 資訊科技基礎設施和綜合懲教及更生管理系統應用的系統分析和設計工作已完成。資訊科技基礎設施的推行工作亦已完成，而綜合懲教及更生管理系統的推行工作則在進行中。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	第二期： 2022 年 2 月 (推出與使用 流動裝置有關 的新功能)	第二期： 2023 年 7 月 (第 3 組互聯網 域推行工作安 排在 2023 年 7 月向所有懲教 院所全面推出)	
				懲教署： 101.730*	懲教署： 46.962*			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> 綜合懲教及更生管理系統下的 2 項試驗計劃(即「鎖匙和裝備管理」和「小賣認購站」)已分別在 2019 年 9 月和 10 月推出。 綜合懲教及更生管理系統在 2021 年 5 月 28 日以試驗方式在大潭峽懲教所推出。 大潭峽懲教所及勵敬懲教所第一期的第 1 組互聯網域系統推行工作已在 2022 年 4 月 30 日展開，而第 2 組及第 3 組互聯網域的懲教院所用戶驗收測試則在進行中。 其他懲教院所的第 1 組互聯網域已自 2021 年 11 月起按推行日期逐步進行測試。 <p>2021-22 年度的實際開支為 2,940 萬 8,000 元，約佔核准撥款 6,792 萬 9,000 元的 43.3%。未用盡款項，主要是關於 2019 冠狀病毒病導致工程工作暫停，因而沒有支付建築署的工地工程工作，以及沒有支付資訊科技網絡設備和周邊設備與相關軟件，而驗收工作取決於建築署在各懲教院所的工地工程工作完成後所進行的現場安裝工作。</p>

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
律政司	A008YN	<p>建立經核實、經認證並可檢索的香港法例電子資料庫</p> <p>為公眾提供網站，以便免費查閱準確及具法律地位的最新香港法例；並支援律政司法律草擬科的下列運作—</p> <p>收集法例資料；編訂法例；網上發布；全章重印；以及審核和檢查。</p>	2010 年 5 月 14 日	79.395	73.615	2015 年 11 月 (系統推行 工作)	2017 年 2 月 (系統推行 工作)	<ul style="list-style-type: none"> 開發工作(例如就公布法例核證本和豐富文本格式文本而持續修正已轉換數據並作出相應的程式調整、增添過往的電子憲報)在進行中，以敲定和完成系統功能，以及完成賦予法例資料正式地位及停用活頁版。 2021-22 年度的實際開支為 90 萬元，約佔核准撥款 106 萬 7,000 元的 84.3%。未用盡款項，主要是由於 2021-22 年度用以完成系統功能所需的採購現金流量較預期少。 由於須重新招標、重訂工程的優次和發展核實工程，截至 2022 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較預算開支高。額外的公務員人手通過內部調配提供，以應所需。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 5 月 (賦予法例 資料正式 地位及 停用 活頁版)	2025 年 12 月 (賦予法例資 料正式地位及 停用活頁版)	
				律政司： 50.244*	律政司： 68.279*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
食物及衛生局	A074XV	<p>開發全港性電子健康紀錄互通系統</p> <p>開發全港性、以病人為本的電子健康紀錄互通平台，連接至所有公立和私家醫療服務提供者，並確保市場上能夠提供由個別醫療服務提供者使用的電子醫療／電子病歷系統和其他健康資訊系統，可連接至該電子健康紀錄互通系統。</p>	<p>2009 年 7 月 10 日 (第一階段： 7 億 200 萬元)</p> <p>2017 年 3 月 25 日 (第二階段： 4 億 2,219 萬 2,000 元)</p>	1,124.192	1,124.192	第一階段： 2014 年 3 月	第一階段： 2016 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> 電子健康紀錄互通系統的發展計劃分為 2 個階段，預算非經營開支總額為 11 億 2,400 萬元。第一階段所需的 7 億 200 萬元撥款已在 2009 年 7 月 10 日獲財務委員會通過。電子健康紀錄互通系統第一階段已在 2016 年 3 月 13 日啟用。 財務委員會在 2017 年 3 月 25 日通過增加 4 億 2,219 萬 2,000 元的承擔額，以推行第二階段電子健康紀錄互通系統。第二階段電子健康紀錄互通系統的開發工作已在 2017 年 7 月展開。 部分第二階段的功能，包括病人平台和可以互通放射圖像的功能已在 2021 年第一季推出。其他功能包括可以互通中醫藥資料的功能，以及加強保安／私隱保障和系統功能亦已在 2022 年 3 月推出。 開發及測試互通限制功能已在 2022 年 3 月技術上完成。由於進一步開發電子健康紀錄互通系統須作檢討，互通限制功能現暫緩推出，並會在下一階段的整體開發策略檢討中，研究如何應用有關功能以取得最佳成效。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	第二階段： 2022 年 3 月	第二階段： 不變	
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 2021-22 年度的實際開支為 1 億 2,751 萬 4,000 元，是核准撥款的 100%。 • 這項計劃取得效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> – 健康紀錄的可互通資料範圍已擴展至涵蓋放射圖像及中醫藥資料，有助改善醫療決定的效率，以及診治和護理質素； – 病人得以獲取有用的健康資訊及其健康紀錄，以了解更多他們的健康狀況；以及 – 在增加透明度及互通適當的健康資料情況下，加強病人與醫護機構之間的互信。 • 這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
食物及衛生局	A091XV	<p>為新中醫醫院提供資訊科技支援</p> <p>開發所需的應用系統，包括臨床、臨床支援和業務支援系統；設立資訊科技基礎設施，包括網絡設備、伺服器平台和數據中心；提供電腦和周邊設備、流動裝置和手提電腦；以及把醫療和非醫療設備與資訊科技系統連接，以支援中醫醫院啟用後的全日 24 小時運作。</p>	2021 年 6 月 18 日	383.900	2.500	2026 年 9 月 (購置與推行業務支援系統)	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 中央投標委員會已在 2022 年 4 月 26 日就醫院核心資訊科技系統連 10 個子系統批出首份標書所建議的要約。 為設立資訊科技基礎設施和其他系統的擬備標書工作在進行中。 2021-22 年度的實際開支為 250 萬元，約佔核准撥款 330 萬元的 75.8%。未用盡款項，主要是由於調整資訊科技工作計劃，以配合整體中醫醫院的啟用日期。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2027 年 3 月 (購置與推行 臨床相關系統及介面與 設備)		
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A139YU	<p>更換及提升香港警務處資訊科技基礎設施及應用系統</p> <p>更換和提升共 17 個不同的基礎設施及應用系統至新一代系統，以確保業務的持續性、應付未來的運作需要、提高警隊行動的效率和改善對市民的服務。</p>	2016 年 5 月 6 日	396.823	263.914	2022 年 10 月	2023 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> 推行日期已予修訂，以配合其中 1 個子項目的相關建造工地工程的新時間表。 全部 17 個子項目均已開展。 <ul style="list-style-type: none"> 1 個子項目在用戶驗收測試階段； 1 個子項目已完成分階段推出的工作； 14 個子項目已全面推出；以及 由於新政府數據中心大樓的建築工程在進行中，故 1 個子項目有待推行。 2021-22 年度的實際開支為 2,611 萬 4,000 元，約佔核准撥款 4,808 萬 1,000 元的 54.3%。未用盡款項，主要是由於年內本地爆發 2019 冠狀病毒病疫情，導致來自海外的設備／材料短缺及過境物流停頓，令新政府數據中心的移交工作有所延誤，並導致 1 個子項目的付款進度里程有所修改，以及招聘合約員工所需時間延長。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 32.963*	香港警務處： 30.038*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A142YU	<p>開發電子交通執法系統</p> <p>開發電子交通執法系統以電子方式發送涉及違例泊車及違例行車的定額罰款通知書，以提升執法行動的準確性及效率，從而改善道路安全及紓緩交通擠塞。</p>	2021 年 6 月 25 日	351.586	11.805	<p>第一期： 2023 年 1 月</p> <p>第二期： 2024 年 1 月</p>	<p>第一期： 不變</p> <p>第二期： 不變，以待相關 法例修訂通過</p>	<ul style="list-style-type: none"> 已在 2022 年 1 月 19 日批出 2 份服務合約；其中 1 份是推行電子交通執法系統公眾入門網站，以供市民在網上跟進交通相關罪行，而另 1 份是推行電子交通執法系統內部入門網站，以供內部處理交通執法。2 個子項目的系統設計和分析工作在進行中。 至於相關法例修訂，將在 2022 年 6 月諮詢交通事務委員會，並計劃在 2022 年第四季將草案提交立法會審議。 2021-22 年度的實際開支為 1,180 萬 5,000 元，約佔核准撥款 2,285 萬 3,000 元的 51.7%。未用盡款項，主要是由於招聘工作反應欠佳，導致招聘合約員工所需時間延長。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 29.272*	香港警務處： 4.879*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況	
香港警務處	A143YU	<p>為香港警務處建立財務數據分析平台</p> <p>為香港警務處轄下聯合財富情報組建立財務數據分析平台，以加強警務處建立財務情報網的能力，並利用先進科技打擊日趨複雜的金融罪行。</p>	2021 年 7 月 16 日	698.113	11.181	外部用戶網站： 2022 年 12 月	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 內部用戶網站及外部用戶網站的採購工作在進行中。打擊洗錢及恐怖分子資金籌集分析工具的標書擬備工作亦已在進行中。 現正向持份者收集用戶要求的資料。 2021-22 年度的實際開支為 1,118 萬 1,000 元，約佔核准撥款 1,119 萬 3,000 元的 99.9%。 	
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	打撃洗錢及恐 怖分子資金籌 集分析工具： 2024 年 3 月			內部用戶網站 (第一期)： 2024 年 6 月
				香港警務處： 47.036*	香港警務處： 5.453*	內部用戶網站 (最後一期)： 2027 年 3 月			全面推出： 2027 年 3 月

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A058YF	入境事務處新資訊科技基礎設施 為入境事務處推行新資訊科技基礎設施和採購數據中心服務，以及其後把新資訊科技基礎設施和其他應用系統遷移到永久數據中心。	2011 年 12 月 9 日	862.202	466.791	2013 年 1 月至 6 月 (額外數據 中心服務)	2013 年 12 月至 2014 年 5 月 (額外數據 中心服務)	<p><u>推出新資訊科技基礎設施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 新資訊科技基礎設施已如期在 2015 年 6 月推出。 <p><u>入境事務處的新資訊科技基礎設施及其他應用系統遷移到入境事務處永久數據中心</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 入境事務處已加入政府資訊科技總監辦公室的政府數據中心大樓計劃，以應付設立永久數據中心的需要。推行日期已予修改，原因是據政府資訊科技總監辦公室在 2022 年 2 月表示，政府數據中心大樓的暫定移交日期已改為 2022 年 9 月。各決策局及部門預計可由 2023 年 3 月起開始遷入政府數據中心大樓。把入境事務處在「系統發展及後備數據中心」的新資訊科技基礎設施及其他應用系統遷移到政府數據中心大樓的工作會在 2023 年 12 月前完成。 入境事務處新總部將設有 1 個永久「系統運作數據中心」，在 2024 年第一季可供遷入。遷移工作暫定在 2025 年第一季完成。 2021-22 年度的實際開支為 2,788 萬 6,000 元，約佔核准撥款 2,809 萬 7,000 元的 99.2%。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2014 年 6 月 (推出新資訊 科技基礎 設施)	2015 年 6 月 (推出新資訊 科技基礎 設施)	
				入境事務處： 97.183*	入境事務處： 109.984*	2019 年 6 月 (入境事務處 的新資訊科技 基礎設施及其 他應用系統遷 移到入境事務 處永久數據 中心)	2023 年 12 月 (入境事務處 在「系統發展 及後備數據中 心」的新資訊 科技基礎設施 及其他應用系 統遷移到政府 數據中心大樓)	
						2025 年 1 月 (採購「系統運 作數據中心」 服務，直至數 據中心完成遷 移至入境事務 處新總部)		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none">由於 2 個租用數據中心的服務延長，截至 2022 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較原來預算高。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況		
入境事務處	A062YF	入境事務處新出入境 管制系統 開發新的管制站電腦 系統，以提升出入境管 制站的運作效率及效 能，並應付不斷上升的 服務需求。	2013 年 2 月 8 日	912.215	746.358	2014 年 2 月 (採購硬件、 軟件及服務)	2014 年 11 月 (採購硬件、 軟件及服務)	<ul style="list-style-type: none"> 香園圍邊境管制站已在 2020 年 8 月投入運作。 由於需要在 2024 年在香港國際機場二號客運大樓裝設新出入境管制系統，故推行日期已予修改。 2021-22 年度的實際開支為 468 萬 1,000 元，約佔核准撥款 654 萬 1,000 元的 71.6%。未用盡款項，是由於在新管制站推行新出入境管制系統的時間表有所修改。 		
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2014 年 8 月至 2015 年 12 月 (開發和推行 系統)	2015 年 3 月至 2017 年 5 月 (開發和(分階段)推 行系統)		2016 年 6 月 (分階段)投入 運作)	2017 年至 2018 年 (分階段)投入運作)
				入境事務處： 112.213*	入境事務處： 112.213*		2019 年至 2020 年 (於新管制站 投入運作)		2024 年至 2025 年 (於香港國際機場新 二號客運大樓投入 運作)	

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A069YF	為管制站裝設電腦系統 於港珠澳大橋香港口岸管制站為入境事務處裝設電腦系統。	2016 年 6 月 28 日	168.548	110.670	2017 年 12 月 (第一階段)	2018 年 6 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段推行工作最終在 2018 年 10 月完成。 第二階段推行工作最終在 2020 年 1 月完成。 由於需要在新管制站裝設新出入境管制系統，故推行日期已予修改。 2021-22 年度的實際開支為 4 萬元，約佔核准撥款 186 萬元的 2.1%。未用盡款項，是由於在新管制站推行新出入境管制系統的時間表有所修改。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 12 月 (第二階段)	2020 年 3 月 (第二階段)	
				入境事務處： 13.850*	入境事務處： 13.850*	2024 年至 2025 年 (於新管制站 投入運作)		

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A076YF	推行新一代智能身份證系統 推行新一代智能身份證系統，並開展一次過全港市民換領身份證計劃。	2015 年 5 月 15 日	1,448.786	668.969	2018 年 3 月	2018 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> 系統已在 2018 年 11 月推出，而全港市民換領身份證計劃亦已在 2018 年 12 月展開。 其他配套服務包括－ 在持牌安老院／護養院提供的到訪院舍換證服務已在 2019 年 5 月 3 日推出。 2021-22 年度的實際開支為 7,667 萬元，約佔核准撥款 1 億 3,423 萬 1,000 元的 57.1%。未用盡款項，主要是由於在 2019 冠狀病毒病爆發的情況下，實際每月租金較低和支付服務項目款項有所延遲，故此，2021-22 年度所需的現金流量較預期為低。 為了全港市民換領身份證計劃和推行新一代智能身份證系統的跟進工作，包括在入境事務處新總部為新一代智能身份證系統裝設無間斷供電裝置系統，計劃的開支在 2022-23 年度和其後年度將繼續有需要。計劃開支的預計完結日期將在支付無間斷供電裝置系統款項後，並視乎實際的裝設時間表，暫定在 2023-24 財政年度。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				入境事務處： 1,240.849	入境事務處： 833.323			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A077YF	推行新一代電子護照系統 開發新電腦系統，即新一代電子護照系統，用以取代日漸老化的現有相關電腦系統，以提升運作效率和效能，應付不斷上升的服務需求。	2016 年 5 月 6 日	357.833	226.099	2019 年 2 月 (第一階段)	2019 年 5 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段已在 2019 年 5 月推出。 第二階段已在 2020 年 1 月推出。 2021-22 年度的實際開支為 852 萬 1,000 元，約佔核准撥款 1,597 萬 1,000 元的 53.4%。未用盡款項，主要是由於在 2019 冠狀病毒病爆發的情況下，所需費用較預期為低，以及支付服務項目款項有所延遲。 為了在入境事務處新總部為新一代電子護照系統裝設無間斷供電裝置系統，計劃的開支在 2022-23 年度和其後年度將繼續有需要。計劃開支的預計完結日期將在支付無間斷供電裝置系統款項後，並視乎實際的裝設時間表，暫定在 2023-24 財政年度。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 6 月 (第二階段)	2020 年 1 月 (第二階段)	
				入境事務處： 59.762	入境事務處： 59.762*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A080YF	<p>新一代個案簡易處理系統</p> <p>開發新電腦系統，即新一代個案簡易處理系統，用以取代日漸老化的現有相關電腦系統，以提升運作效率，為使用者提供最佳的用戶體驗並帶來更大方便。</p>	2018 年 5 月 4 日	452.968	91.235	2021 年 12 月 (「簽證自動化系統」和 「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」投入運作)	2022 年 1 月 (第一階段－ 「簽證自動化系統」、 「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」和 「執法個案處理系統」的現有功能投入運作)	<ul style="list-style-type: none"> • 新一代個案簡易處理系統包括 3 個電腦系統，即「簽證自動化系統」、「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」和「執法個案處理系統」。 • 第一階段「簽證自動化系統」、「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」和「執法個案處理系統」的現有功能已在 2022 年 1 月前完成投入運作。 • 第二階段「簽證自動化系統」、「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」和「執法個案處理系統」的新增功能的系統開發工作在進行中。 • 推行新「1868」系統以取代現有協助在外香港居民熱線的標書已在評審中。 • 2021-22 年度的實際開支為 4,674 萬 4,000 元，約佔核准撥款 1 億 1,520 萬 1,000 元的 40.6%。未用盡款項，主要是由於新一代個案簡易處理系統計劃的推行時間有所修訂，因此按進度里程碑付款的時間由 2021-22 年度更改為 2022-23 年度。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2022 年 6 月 (「執法個案 處理系統」投 入運作)	2022 年 11 月 (第二階段－ 「簽證自動化系 統」、「協助在 外港人、生死及 婚姻、居留權決 策支援系統」和 「執法個案處理 系統」的新增功 能投入運作)	
				入境事務處： 184.061	入境事務處： 166.016*			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> 用於採購服務、軟硬件(包括在新入境事務處總部為新一代個案簡易處理系統安裝無間斷供電系統)等的計劃開支在 2022-23 年度和其後年度將繼續有需要。計劃開支的預計完結日期將在支付推行新「1868」系統款項後，並視乎實際的推行時間表，暫定在 2024-25 財政年度。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
稅務局	A036YK	<p>優化和重置稅務局的資訊科技系統及設施</p> <p>為配合稅務局在 2022 年年底／2023 年年初搬遷，把資訊科技系統及設施重置於啟德發展區的新稅務大樓，並提升稅務局的資訊科技基礎設施，以增強處理能力和加強為公眾提供電子服務。</p>	2020 年 7 月 2 日	742.463	102.539	計劃 1： 2021 年 3 月 (第 1 階段)	計劃 1： 2021 年 3 月 (第 1a 階段)	<ul style="list-style-type: none"> 修改推行日期一事，已在上一份報告中作出匯報。所有計劃已開展或將會如期開展。 計劃 1－建立商業稅務網站 <ul style="list-style-type: none"> 財務數據收集優化工作(第 1a 階段)已在 2021 年 3 月完成。 進一步優化財務數據收集以開發額外輸入工具的系統分析及設計工作(第 1b 階段)已在 2021 年 11 月完成。系統開發工作在進行中。 建立商業稅務網站推行服務的採購工作(第 2 階段)在進行中。 計劃 2－建立優化個人稅務網站以取代「稅務易」系統 <ul style="list-style-type: none"> 優化「稅務易」功能的系統分析及設計工作(第 1 階段)已在 2021 年 11 月完成。系統開發工作在 2022 年 1 月完成。用戶驗收工作在進行中。 建立個人稅務網站推行服務的採購工作(第 2 階段)在進行中。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2025 年 3 月 (第 2 階段)	不變 (第 2 階段)	
				稅務局： 244.309*	稅務局： 91.693*	計劃 2： 2022 年 3 月 (第 1 階段)	計劃 2： 2022 年 8 月 (第 1 階段)	
						2025 年 3 月 (第 2 階段)	不變 (第 2 階段)	

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
						<p><u>計劃 3</u>： 2025 年 3 月</p> <p><u>計劃 4</u>： 2023 年 6 月</p> <p><u>計劃 5</u>： 2025 年 3 月</p> <p><u>計劃 6</u>： 2023 年 6 月</p>	<u>計劃 3-6</u> ： 不變	<ul style="list-style-type: none"> • 計劃 3－建立稅務代表網站 <ul style="list-style-type: none"> － 建立稅務代表網站推行服務的採購工作在進行中。 • 計劃 4－善用雲端服務 <ul style="list-style-type: none"> － 雲端平台硬件和軟件的採購工作已在 2021 年 11 月完成。雲端平台的系統分析及設計工作在進行中。 － 應用系統遷移往雲端平台的系統分析及設計工作已在 2022 年 1 月完成。系統開發工作已在 2022 年 3 月完成。用戶驗收工作在進行中。 • 計劃 5－擴展工作流程管理技術 <ul style="list-style-type: none"> － 工作流程管理系統推行服務的採購工作在進行中。 • 計劃 6－重置資訊科技系統及設施 <ul style="list-style-type: none"> － 重置資訊科技系統及設施的服務和設備採購工作在進行中。 • 2021-22 年度的實際開支為 6,847 萬元，佔核准撥款的 100%。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
法律援助署	A010YP	更新法律援助署的個案管理及個案會計系統和相關的查詢系統	2021 年 4 月 23 日	79.072	0.183	2024 年 6 月 (個案管理及 個案會計系 統第一期)	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 個案管理及個案會計系統的設計、供應、推行及維修招標書已在 2021 年 10 月 29 日發出，並在 2021 年 12 月 10 日截標。標書評審工作在進行中。 2021-22 年度的實際開支為 18 萬 3,000 元，約佔核准撥款 21 萬 3,000 元的 85.9%。未用盡款項，主要是由於分配撥款中預留工程應急撥款。
		重新開發個案管理及個案會計系統和相關的查詢系統以提升向公眾提供法援服務的 效率。		預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2025 年 6 月 (個案管理及 個案會計系 統第二期)		
		法律援助署： 51.427*		法律援助署： 沒有	2025 年 8 月 (查詢系統)			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A084VA	<p>開發全新智能康體服務預訂資訊系統</p> <p>開發更方便易用，在運作上更具效率和效能的全新智能康體服務預訂資訊系統，以取代現有「康體通」電腦租訂系統，切合公眾期望，從而鼓勵市民勤做運動，建立健康的生活模式。</p>	2018 年 1 月 26 日	499.816	40.039	第一階段： 2021 年 11 月	第一階段： 2023 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> 建設新系統的招標工作已完成，合約已在 2020 年 3 月 19 日批出。第一階段的系統分析及設計工作已在 2021 年 5 月完成，而系統開發及測試工作在進行中。第二階段的系統分析及設計工作已接近完成。 修改推行日期主要是由於招標情況複雜，招標程序因此較預期長。此外，承辦商需要較預期長的時間來組建團隊和開展計劃，計劃時間表亦主要因為受到 2019 冠狀病毒病疫情的影響而需要延長。 2021-22 年度的實際開支為 2,484 萬 6,000 元，約佔核准撥款 2,585 萬 6,000 元的 96.1%。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				康樂及文化 事務署： 81.592	康樂及文化 事務署： 57.249			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A085VA	開發智慧圖書館系統 開發全新的智慧圖書館系統，取代現有圖書館系統，以提升香港公共圖書館的設施和服務質素、成本效益和便捷程度，從而推廣全城閱讀文化和配合香港發展為智慧城市。	2019 年 2 月 15 日	877.299	12.174	推出核心 圖書館功能： 2023 年 6 月	推出核心 圖書館功能： 2024 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> 建設新系統的招標工作已完成，合約已在 2021 年 9 月批出。核心圖書館功能的系統分析及設計工作在進行中。 由於招標情況複雜，加上 2019 冠狀病毒病疫情爆發，招標程序所需時間較預期長，故推行日期已予修改。 2021-22 年度的實際開支為 443 萬 1,000 元，約佔核准撥款 948 萬 3,000 元的 46.7%。未用盡款項，主要是由於招標程序所需時間較預期長，令批出合約受阻，以致部分款項延至 2022-23 年度支付。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	推出其餘 圖書館功能： 2024 年 12 月	推出其餘 圖書館功能： 2025 年 9 月	
				康樂及文化 事務署： 60.783	康樂及文化 事務署： 24.588			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊 科技總監 辦公室	A084XV	Wi-Fi 連通城市 通過結合公私營合作和政府出資的安排，在選定的政府場地提供免費公共 Wi-Fi 服務，以推行 Wi-Fi 連通城市計劃。	2016 年 5 月 13 日	474.700	324.318	以公私營合作模式推行試驗計劃： 2017 年 3 月	大規模以公私營合作模式逐步推出 Wi-Fi 服務： 2022 年 6 月	<p><u>公私營合作</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 公私營合作模式試驗計劃自 2017 年 2 月推行，至 2019 年 6 月完成，涵蓋 29 個場地共 271 個熱點。 至於大規模以公私營合作模式逐步推出 Wi-Fi 服務方面，服務供應商已獲分配超過 40 個場地。超過 40 個場地的 Wi-Fi 服務已在 2022 年 3 月前全部推出。 <p><u>由政府出資在政府場地提供 Wi-Fi 服務</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 新合約已經批出，推行工作已在 2017 年 11 月開展。 政府場地 Wi-Fi 服務遷移至新合約的工作已在 2018 年 10 月完成。 2019 年 12 月底已在(i)另外 225 個政府場地、(ii)185 個公共租住屋邨的小型公園及休憩處，以及(iii)27 間公立醫院提供 Wi-Fi 服務。另外 86 個政府場地則在 2022 年 3 月底前提供 Wi-Fi 服務。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	由政府出資在政府場地提供 Wi-Fi 服務： 2018 年 1 月		
				政府資訊 科技總監 辦公室： 22.566*	政府資訊 科技總監 辦公室： 22.566*	大規模以公私營合作模式逐步推出 Wi-Fi 服務： 2019 年 12 月		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<p><u>開支</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 2021-22 年度的實際開支為 3,533 萬 3,000 元，約佔核准撥款 6,666 萬 7,000 元的 53.0%。現有合約將在 2023 年年中屆滿。Wi-Fi 服務擬在 2021-22 年度由現有合約遷移至提供 Wi-Fi 服務常備承辦協議。當局在 2020 年開展顧問研究，探討現有 Wi-Fi 服務交替安排的替代方案，服務遷移隨後改為在 2022 年年底開展。另一方面，由於提供 Wi-Fi 服務常備承辦協議將在 2023 年 2 月屆滿，為顧及成本效益，服務遷移將暫緩至 2023 年 3 月以待新的常備承辦協議合約擬定為止。因此 Wi-Fi 服務遷移將在 2023 年年初開展，而把合約期延長至 2024 年年中的安排正在進行。未用盡款項，主要是由於原擬作 2021-22 年度服務遷移之用的部分現金流量，推遲至 2022-23 年度。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊 科技總監 辦公室	A086XV	中央管理通訊系統 開發和推行新平台，取代政府目前以「分散管理模式」運行的電郵系統，以增強政府應對日益增加的網絡安全風險的能力，充分利用電腦資源，以及提高政府的運作效率。	2017 年 11 月 24 日	252.210	121.511	2020 年 6 月	2021 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 系統已在 2021 年 12 月於 24 個決策局／部門／辦公室推出。 由於政府在年內為應對 2019 冠狀病毒病疫情而推行特別工作安排，故推行日期已予修改。 2021-22 年度的實際開支為 2,424 萬 7,000 元，約佔核准撥款 6,345 萬 6,000 元的 38.2%。未用盡款項，主要是由於推行日期有所修改。 由於計劃較預期複雜，因此截至 2022 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較預算開支高。額外的公務員人手通過內部調配提供，以應所需。 這項計劃取得效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> 取代現時「分散管理模式」的電郵系統，讓各局／部門不必自行管理及提升其電郵系統； 達到一致符合甚至超出業界標準的資訊保安水平，加強抵禦網絡攻擊的能力；以及 提供一天 24 小時、一星期 7 天無間斷支援，服務可用性達 99.95%，並具備系統復原設施。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府資訊 科技總監 辦公室： 20.510*	政府資訊 科技總監 辦公室： 64.674*			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none">這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊 科技總監 辦公室	A090XV	在政府全面推行電子 檔案保管系統 在各決策局／部門推 行用以提升保存和管 理政府檔案效率的平 台。	2020 年 7 月 6 日	1,233.728	1.924	<u>第一階段</u> 2022 年 第四季	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 實施有關系統的招標書已在 2021 年 7 月發出，並在 2021 年 8 月截標。標書評審工作在進行中，接近完成。 2021-22 年度的實際開支為 166 萬 2,000 元，約佔核准撥款 5,742 萬 8,000 元的 2.9%。未用盡款項，主要是由於 2019 冠狀病毒病疫情導致招標工作所需時間較預期長。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	<u>第二階段</u> 2023 年 第一季		
				政府資訊 科技總監 辦公室： 41.896	政府資訊 科技總監 辦公室： 11.456	<u>第三階段</u> 2024 年 第一季		
						<u>第四階段</u> 2025 年 第一季		
						<u>第五階段</u> 2025 年 第四季		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
破產管理署	A003ZI	推行電子提交文件系統 設立一站式平台，接收不同持份者以電子方式提交的文件及表格，並為文件及表格加上時間戳記。	2020 年 7 月 7 日	37.986	沒有	2023 年 2 月 (第一階段)	2023 年 12 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 政府物流服務署投標委員會在 2021 年 8 月 24 日批准取消第一份標書，原因是未能符合基本規定。 招標書在 2021 年 12 月 10 日重新發出，並在 2022 年 1 月 21 日截標。標書評審工作在進行中。 修改推行日期是由於重新招標需要額外時間。 2021-22 年度的核准撥款 7 萬 9,000 元中並無實際開支。未用盡款項，主要是由於推行日期有所修改。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				破產管理署： 5.428*	破產管理署： 0.492*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
社會福利署	A014ZG	重新開發服務使用者資訊系統 重新開發服務使用者資訊系統，利用先進科技以提高個案管理的運作效率，並應付近年社會服務大幅擴展以及推出新服務模式所帶來的轉變。	2019 年 2 月 1 日	316.877	152.319	2022 年 9 月 (第一階段)	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 推行工作在 2021 年 1 月 5 日開展。第一階段預定在 2022 年 9 月推出。就推行第一階段而言，程式開發工作在 2022 年 1 月 31 日完成，而用戶驗收測試、數據遷移計劃及負載測試計劃則在進行中。 2021-22 年度的實際開支為 8,722 萬 6,000 元，約佔核准撥款 8,775 萬 7,000 元的 99.4%。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				社會福利署： 25.340*	社會福利署： 13.736*			

* 有關人手部分通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局/部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
社會福利署	A015ZG	重新開發服務表現管理資訊系統 重新開發服務表現管理資訊系統，利用先進科技以提高受津助非政府機構和社署服務單位表現管理的運作效率，並應付近年社會服務大幅擴展以及推出新服務模式所帶來的轉變。	2019 年 2 月 1 日	65.424	47.906	2021 年 9 月 (第一階段)	2021 年 12 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段推行工作(即受津助服務功能)如期在 2021 年 12 月完成。 第二階段推行工作在 2021 年 7 月 1 日開展。電子表格及主要津助服務報告、系統界面和地圖功能等的程式開發工作在進行中。 2021-22 年度的實際開支為 2,383 萬 4,000 元，約佔核准撥款 2,554 萬 9,000 元的 93.3%。 由於計劃範疇擴大後支援計劃推行所需的人手增加，截至 2022 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較預算開支高。額外的資源通過社會福利署內部調配提供，以應所需。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	2022 年 9 月 (第二階段)	不變 (第二階段)	
				社會福利署： 8.700*	社會福利署： 26.550*			

* 有關人手部分通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
消防處	8054XR	更換消防處調派及通訊系統 更換現有調派及通訊系統，以接收緊急召喚，以及支援消防通訊中心調派最合適的消防及救護資源到事故現場，進行滅火及救援工作。	2017 年 6 月 23 日	1,713.700	318.531	2022 年 4 月	2023 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> 計劃經重新招標後，合約在 2019 年 8 月 19 日批予新科電子(資訊軟件系統)。其後承辦商獲政府物流服務署批准，在 2021 年 3 月 15 日改名為 ST Engineering Mission Software & Services Pte. Ltd.。 計劃的第二階段系統分析及設計階段的有關工作由 2021 年 2 月 26 日延遲 1 個月至 2021 年 4 月 1 日完成。根據合約，總數為 6,312 萬 3,000 元的首筆按進度里程碑付款(即施行費用總額 10%)，在承辦商屬下人員缺勤而扣減約 678 萬 3,000 元的情況下，在 2021 年 7 月實付款項約 5,634 萬 1,000 元。 計劃的第四階段系統安裝及第三階段系統開發，已按合約在 2020 年 8 月和 2021 年 2 月展開，預計在 2022 年 12 月和 2023 年 6 月完成，分別延遲 5 個月和 10 個月。 根據承辦商提供的最新詳細計劃規劃，以及系統安裝和系統開發目前的進度，預計計劃會較原定時間表延遲約 10 個月。承辦商如未能在預定完成日期交付系統，將須以算定損害賠償形式補償政府因延誤而蒙受的損失。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				消防處： 35.856*	消防處： 121.946*			

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 財經事務及庫務局在 2021 年 6 月 10 日批准在 2021-22 年度增撥款項 9,867 萬 1,000 元，以填補核准撥款尚欠的差額，以應付第四代調派系統主要合約首筆按進度里程計算的款項及其他款項的現金流量需求。 • 2021-22 年度的實際開支為 1 億 6,058 萬 3,000 元，約佔核准撥款 1 億 6,975 萬 9,000 元的 94.6%，包括增撥款項 9,867 萬 1,000 元。 • 截至 2022 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較預算開支為高，原因是在首次就這項計劃申請撥款時，預算非經常員工開支的估算是計及由 2017-18 年度至 2021-22 年度 5 名紀律及技術人員的最初員工組合。其後再調配額外 23 名員工，包括消防救護人員和技術人員，加入計劃團隊。因此，截至 2022 年 3 月 31 日，計劃團隊合共有 28 名員工。

* 有關人手部分通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港天文台	8038ZF	購置高性能電腦系統 購置高性能電腦系統，確保天文台繼續為香港提供優質天氣服務，並加強對本港具高影響的天氣的預報能力。	2020 年 4 月 24 日	90.000	0.820	2022 年 7 月	2023 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> 有關系統採購的招標書已在 2021 年 8 月發出，並在 2021 年 11 月截標。標書評審工作在進行中。 已招聘合約員工，而擬在高性能電腦系統中操作的應用系統開發工作繼續進行。 為配合在新政府數據中心的場地準備工程，推行日期已予修改。 2021-22 年度的實際開支為 60 萬 8,000 元，約佔核准撥款 210 萬元的 29.0%。未用盡款項，主要是由於推行日期有所修改。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港 天文台： 5.411*	香港 天文台： 2.885*			

* 有關人手通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	8130YU	更換水警總區的數碼雷達保安系統 維持防止和偵察海上罪案的能力，並維持海上安全。	2013 年 5 月 24 日	39.785	22.489	2016 年 12 月	2021 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> 系統已在 2021 年 4 月 30 日推出。主合約款項已在 2021 年 6 月 9 日支付。數碼雷達保安系統現有的保養期為 12 個月。 2021-22 年度的實際開支為 1,814 萬 1,000 元，約佔核准撥款 2,386 萬 7,000 元的 76.0%。未用盡款項，主要是由於合約變動系統軟件的須付款項延至 2022-23 財政年度支付。 這項計劃取得效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> 提升運作效率； 在防止和偵破罪案方面確保服務的持續性； 協助在本港水域進行搜救行動；以及 使香港免受恐怖主義和犯罪活動威脅，從而有助香港發展海上貿易和作為區域交通樞紐。 這個項目已經完成，日後不會在周年進度報告內載述。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	8138YU	更換香港警務處指揮及控制通訊系統 這項計劃會更換 999 緊急求救電話系統、數碼運輸網絡及無線電終端機的過時通訊基礎設施硬件及軟件，以維持 999 緊急服務。	2016 年 5 月 6 日	855.436	214.909	2021 年 9 月	2023 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃的進度如下－ <ul style="list-style-type: none"> <u>999 緊急求救電話系統</u> <ul style="list-style-type: none"> 來電者電話位置識別系統的系統驗收測試已在 2021 年 8 月完成。 與 4 家流動網絡營辦商進行的進階行動定位信息短訊傳送概念驗證測試已經完成。現正與流動網絡營辦商安排生產配置服務。 <u>數碼運輸網絡</u> <ul style="list-style-type: none"> 位於山上和全部 4 個總區指揮及控制中心的數碼運輸網絡已在 2021 年 2 月備妥，可供使用。服務遷移工作在 2021 年第二季完成。東九龍總區總部和新界南總區總部的數碼運輸網絡已在 2022 年第一季備妥，可供使用。 <u>無線電終端機</u> <ul style="list-style-type: none"> 新無線電已在 2021 年第一季完全推出。 <u>第四代指揮及控制電腦系統</u> <ul style="list-style-type: none"> 第四代指揮及控制電腦系統核心的推行工作在進行中。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2020 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> － 第四代指揮及控制電腦系統子系統已在 2020 年 4 月投入運作。 － 計劃暫定在 2023 年 3 月完成。 • 由於 2019 冠狀病毒病疫情對軟件開發和硬件交付造成影響，故推行日期已予修改。 • 2021-22 年度的實際開支為 5,177 萬 6,000 元，約佔核准撥款 8,553 萬 1,000 元的 60.5%。未用盡款項，主要是由於計劃推行日期有所修改。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2022 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	8140YU	推行海上形勢實時傳達系統 在警察船艇及陸上指揮中心安裝海上形勢實時傳達系統，可讓警察船艇及指揮中心互相傳送或分享實時資料，以配合香港警務處在保障海上安全和進行海上拯救行動方面的運作需要。	2017 年 12 月 1 日	186.335	5.909	第一階段： 2020 年 9 月	第一階段： 2023 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 招標公告已在 2021 年 11 月 12 日刊憲。由於 2019 冠狀病毒病變異病毒株對正常商業活動打擊甚大，故此截標日期延後至 2022 年 2 月 4 日。標書評審工作在本報告期內進行。 小規模建築工程在 2021 年第三季展開，預定在 2022 年 9 月完成。 2021-22 年度的實際開支為 190 萬元，約佔核准撥款 769 萬 8,000 元的 24.7%。未用盡款項，主要是由於場地準備工程的開支延至 2022-23 財政年度支付。
				預算非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2022 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2021-22 年度 價格計算) (百萬元)	第三階段： 2022 年 10 月	第二階段： 2025 年 6 月	
				沒有	沒有	第三階段： 2026 年 6 月		
