

財務委員會參考文件

政府部門推行電腦系統計劃的周年報告

在 1992 年 11 月 20 日的財務委員會(下稱「財委會」)會議上，政府答允每年向委員提交報告，詳述各項核准電腦化計劃的推行進度。現提交第三十一份周年報告，陳述截至 2023 年 3 月 31 日的進展情況。

2. 這份報告載述各項由基本工程儲備基金總目 710「電腦化計劃」項下撥款進行、費用超逾 2,000 萬元的主要電腦計劃，以及由總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下撥款進行、費用超逾 1,000 萬元的主要電腦計劃的進展情況，所推行的計劃包括－

總目 710

- (a) 部門資訊系統策略計劃；
- (b) 主要行政電腦系統；以及

總目 708

- (c) 非行政電腦系統。

3. 在 2022 年 4 月 1 日前完成的計劃，有關資料已載於過去的報告內。至於在總目 710 分目 A007GX 項下撥款進行、費用在 200,000 元以上但不超逾 2,000 萬元的行政電腦計劃，我們會另行在基本工程儲備基金整體撥款的周年報告中向委員匯報。

部門資訊系統策略計劃

- 附件1 4. 附件 1 載有推行 2 項資訊系統策略計劃的詳情。這些計劃包括推行衛生署的第一期重整及改革公共服務策略計劃，以及更新司法機構現有的資訊科技系統。

主要行政電腦系統

- 附件2 5. 附件 2 載有推行 29 項主要行政電腦系統計劃的詳情。政府已在 2022-23 年度完成當中 3 項計劃 –
- (a) 2021 年人口普查的資訊科技設備和服務(政府統計處)：這項計劃旨在購置資訊科技設備和僱用相關服務，以改良 2016 年中期人口統計的電腦系統，配合 2021 年人口普查的新增要求，尤其是支援大規模的運作和提供更優良的多模式資料搜集服務，並開發專用的電話訪問子系統，以更有效地進行電話訪問。(分目 A032XG)；
 - (b) Wi-Fi 連通城市(政府資訊科技總監辦公室)：這項計劃旨在通過結合公私營合作和政府出資的安排，在選定的政府場地提供免費公共 Wi-Fi 服務，以推行 Wi-Fi 連通城市計劃。(分目 A084XV)；以及
 - (c) 重新開發服務表現管理資訊系統(社會福利署)：這項計劃旨在重新開發服務表現管理資訊系統，利用先進科技以提高受津助非政府機構和社會福利署服務單位表現管理的運作效率，並應對近年社會服務大幅擴展及推出新服務模式所帶來的轉變。(分目 A015ZG)。

非行政電腦系統

- 附件3 6. 附件 3 載有推行 4 項非行政電腦系統計劃的詳情。當中包括更換消防處現有調派及通訊系統；為香港天文台購置高性能電腦系統；更換香港警務處指揮及控制通訊系統，以及在警察船艇及陸上指揮中心安裝海上形勢實時傳達系統。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局/部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
衛生署	A021ZS	<p>衛生署資訊科技提升項目</p> <p>進行改善工程，提升供整個部門使用的資訊科技系統，以改善該署提供的臨床及醫護服務、改進其履行規管職能的表現、精簡工作流程以提高效率，以及把部門轉型為以數據主導的公營機構。</p>	2018 年 6 月 1 日	1,057.134	642.012	措施 1： 2024 年 12 月	措施 1： 不變	<ul style="list-style-type: none"> • 措施 1—改善臨床服務 <ul style="list-style-type: none"> — 新臨床訊息管理系統的推行工作在進行中。 — 在 2022-23 年度，衛生署順利為長者健康服務及家庭健康服務(產後服務)推行新臨床訊息管理系統。 — 已建立衛生署化驗室資訊系統接口。 — 已在 2022 年 12 月推行牙科技術室軟件。 — 牙科臨床訊息管理系統與造影設施的推行工作已展開。 • 措施 2—業務支援及配套 <ul style="list-style-type: none"> — 此項措施的工作已在 2021 年 9 月完成。 • 措施 3—運作上的資訊科技配套 <ul style="list-style-type: none"> — 以下 5 個項目的採購工作已完成，推行工作在進行中— <ul style="list-style-type: none"> (i) 新數據中心項目； (ii) 基礎設施升級項目； (iii) 存取管理項目； (iv) 內部雲端安全儲存設施項目； 以及 (v) 電子郵件附加工具項目。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	措施 2： 2021 年 6 月	措施 2： 2021 年 9 月	
				衛生署： 19.819*	衛生署： 15.564*	措施 3： 2024 年 6 月	措施 3： 不變	
						措施 4： 2020 年 12 月	措施 4： 2022 年 3 月	

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> － 資訊科技監察工具項目設計工作已完成，推行工作在進行中。 － 流動裝置管理項目推行工作已完成，有關系統已在 2022 年 11 月推出。 • 措施 4－未來發展研究 <ul style="list-style-type: none"> － 此項措施的工作已在 2022 年 3 月完成。 • 2022-23 年度的實際開支為 1 億 5,376 萬 4,000 元，約佔核准撥款 1 億 5,474 萬 6,000 元的 99.4%。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
司法機構	A037YL	推行司法機構資訊科技策略計劃 以最新科技更新現有的資訊科技系統，以確保在長遠而言，運作得以持續發展，並進一步提供更具效率及成效的服務。	2013 年 5 月 24 日	682.430	485.557	2016 年 6 月 (第一期)	司法機構自 2022 年 5 月開始在區域法院陸續推行綜合法院案件管理系統，並自 2022 年 12 月開始在裁判法院的傳票法庭陸續推行有關系統 (第一期)	<ul style="list-style-type: none"> • 第一期法庭系統計劃－ <ul style="list-style-type: none"> － 綜合法院案件管理系統已分別在 2022 年 5 月和 12 月在區域法院及裁判法院推行。該系統現時涵蓋的應用範圍包括區域法院的傷亡訴訟、稅款申索、民事訴訟、僱員補償案件，以及裁判法院的傳票案件。 － 司法機構已採取措施，鼓勵相關人士轉用電子模式的服務。有關措施包括開設專項網頁，登載有關綜合法院案件管理系統的資訊；設立綜合法院案件管理系統支援中心，協助使用者使用該系統；開設電話熱線，解答法庭使用者的查詢；以及在綜合法院案件管理系統支援中心為律師行人員舉辦簡報會暨實踐示範。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 12 月 (第二期)	視乎立法過程，司法機構的目標是在 2024-25 年度或之前陸續在第二期涵蓋的法庭推行綜合法院案件管理系統 (第二期)	
				司法機構： 136.639**	司法機構： 347.092**			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 第二期法庭系統計劃－ <ul style="list-style-type: none"> － 綜合法院案件管理系統將逐步推展至終審法院、高等法院，以及裁判法院其餘的法庭和小額錢債審裁處。系統的設計和開發工作大致如期進行，其中包括在 2023 年 4 月推行小額錢債審裁處的內部功能。 － 相關附屬法例的籌備工作在進行中。 － 司法機構現正與主要持份者就推行綜合法院案件管理系統的事宜進行商討。 • 為了加快和擴闊科技應用，司法機構的最終目標是讓綜合系統成為香港的主要訴訟系統。司法機構現正考慮訂定時間表，例如以新系統有關部分推出後 3 至 5 年為期，規定所有法律代表的訴訟人，除非在特定的情況下另有豁免，否則必須以電子形式進行訴訟。 • 2022-23 年度的實際開支為 4,964 萬元，約佔核准撥款 7,173 萬 7,000 元的 69.2%。未用盡款項，主要是由於要因應計劃進度而調整 2022-23 年度的現金流量。

* 通過內部調配及申請資源的既定機制提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

- # 在首次就這項計劃申請撥款時，所需資源的估算是基於系統設計和推行工作所需的大部分服務會以外判方式提供，而用以推行核心應用系統(即綜合法院案件管理系統)的「總體方案」則以公開招標方式採用和提供。2013 年年底，司法機構根據當時最新情況，經諮詢政府資訊科技總監辦公室後進行深入檢討，決定把推行形式改為混合模式，即外判加上內部人手。因此，這項計劃需要更多公務員職位以(a)負責額外的工作；(b)應付更大量採購工作和服務承辦商；以及(c)進行系統整合工作。此報告已就實際非經常員工開支提供更準確的數字。
-

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
屋宇署	A005ZC	<p>電子資料呈交及處理系統(下稱「電子系統」)</p> <p>開發電子系統，以便中央處理根據《建築物條例》(第 123 章)呈交的電子建築圖則、文件及其他申請，作為現時紙本形式系統以外的選項。</p>	2019 年 2 月 1 日	214.390	49.118	2022 年 3 月 (第一階段)	2022 年 6 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 提供電子系統的合約已在 2020 年 5 月 27 日批出。 為了提供更多電子服務以方便市民，屋宇署把電子系統第二階段的推行日期由 2023 年 12 月提前至 2023 年 3 月 31 日。 2022-23 年度的實際開支為 2,589 萬 5,000 元，約佔核准撥款 2,730 萬元的 94.9%。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2023 年 12 月 (第二階段)	2023 年 3 月 (第二階段)	
				屋宇署： 50.214*	屋宇署： 31.134*	2025 年 6 月 (第三階段)	不變 (第三階段)	

* 有關人手通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府統計處	A032XG	2021 年人口普查的資訊科技設備和服務 購置資訊科技設備和僱用相關服務，以改良 2016 年中期人口統計的電腦系統，配合 2021 年人口普查的新增要求，尤其是支援大規模的運作和提供更優良的多模式資料搜集服務，並開發專用的電話訪問子系統，以更有效地進行電話訪問。	2019 年 3 月 1 日	202.680	175.744	2020 年 6 月 (逐步推出 測試性統計 調查)	沒有	<u>測試性統計調查</u> <ul style="list-style-type: none"> 各子系統已如期在 2020 年 6 月前逐步推出。測試性統計調查已在 2020 年 8 月順利完成。 <u>人口普查工作和第一期數據發布</u> <ul style="list-style-type: none"> 人口普查工作的子系統已如期在 2021 年 6 月前逐步推出。人口普查工作已在 2021 年 8 月順利完成。 支援發布普查結果概覽的子系統已如期在 2021 年 9 月推出。 結果概覽已如期在 2022 年 2 月通過 2021 年人口普查主題網站發布。 <u>第二期數據發布</u> <ul style="list-style-type: none"> 以互動形式發布數據的服務已如期在 2022 年 9 月推出。 其他人口普查結果的發布及計劃推行後的支援工作已在 2023 年 2 月完成。 2022-23 年度的實際開支為 1,887 萬 9,000 元，約佔核准撥款 2,464 萬 2,000 元的 76.6%。未用盡款項，主要是由於(i)雲端服務費用較預期少；以及(ii)在 2022-23 年度，因合約員工流失，所需的現金流量較預期少。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2021 年 9 月 (逐步推出 人口普查工 作和第一期 數據發布)		
				政府統計處： 17.388	政府統計處： 17.388	2022 年 9 月 (逐步推出 第二期數據 發布)		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 這項計劃取得效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> － 提升系統的容量和擴展系統的應用範疇； － 加強多模式資料搜集服務； － 更有效監察外勤工作進度； － 提升數據質素； － 提高統計設算和估算的效率； － 促進更廣泛地使用 2021 年人口普查的統計數據；以及 － 加強資訊科技保安。 • 這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
商務及經濟 發展局	A089XV	實施貿易單一窗口系統第二階段 實施貿易單一窗口系統第二階段，方便業界向政府提交貿易文件。	2020 年 7 月 17 日	133.770	28.497	由 2023 年 3 月起逐步推出	由 2023 年 5 月起逐步推出	<ul style="list-style-type: none"> 第一批功能的開發工作已完成，用戶驗收測試在進行中。 其餘批次功能的開發工作在進行中。 2022-23 年度的實際開支為 1,313 萬 6,000 元，約佔核准撥款 1,539 萬 1,000 元的 85.3%。未用盡款項，主要是由於(i)招聘合約員工程序所需時間較預期長；(ii)在 2022-23 年度，參與政府部門所需的現金流量較預期少；以及(iii)雲端服務費用較預期少。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				商務及經濟 發展局： 41.680 商務及經濟 發展局： 3.596* 用戶部門： 12.831*	商務及經濟 發展局： 29.629 商務及經濟 發展局： 2.528* 用戶部門： 6.622*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
商務及經濟 發展局	A092XV	實施貿易單一窗口系統第三階段 實施貿易單一窗口系統第三階段，方便業界向政府提交貿易文件。	2022 年 6 月 17 日	1,404.559	0.638	由 2026 年年初起逐步推出	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 實施有關係統的招標書已在 2022 年 9 月發出，並在 2022 年 12 月截標。標書評審工作在進行中。 2022-23 年度的實際開支為 63 萬 8,000 元，約佔核准撥款 74 萬 1,000 元的 86.1%。未用盡款項，主要是由於招聘合約員工所需時間較預期長。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				商務及經濟 發展局： 112.736* 用戶部門： 95.473*	商務及經濟 發展局： 16.105* 用戶部門： 沒有*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
懲教署	A036XL	<p>更換核心資訊科技系統為綜合懲教及更生管理系統</p> <p>更換現有 8 個使用年期快將屆滿的核心運作系統、克服現有系統在共用數據方面的限制、運用新功能以簡化工作程序，以及提升資訊科技基礎設施容量。</p>	2016 年 5 月 6 日	352.754	128.202	<p>第一期： 2021 年 6 月 (8 個核心系統 提升設施後 完成整合)</p> <p>第二期： 2022 年 2 月 (推出與使用流動裝置有關的新功能)</p>	<p>第一期： 由 2022 年 4 月至 2023 年 7 月 (第 1 組互聯網域 推行工作安排由 2022 年 4 月至 2023 年 7 月分階 段逐步向所有懲 教院所推出，而 第 2 組互聯網域 推行工作則安排 在 2023 年 7 月向 所有懲教院所全 面推出)</p> <p>第二期： 2023 年 7 月 (第 3 組互聯網域 推行工作安排在 2023 年 7 月向所 有懲教院所全面 推出)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 由於招標程序所需時間較預期長，以及在 2020 年 2019 冠狀病毒病導致工地工程和相關網絡安裝工作暫停，因而修改推行日期一事，已在過往的報告中作出匯報。 由於 2022 年年初爆發第五波 2019 冠狀病毒病疫情，導致工地工程暫停，而項目小組及承辦商小組亦有不少員工染疫，導致推行日期再延後 6 個月。 為了縮窄綜合懲教及更生管理系統與現時系統之間的數據同步範圍，以及為容許各懲教院所在使用綜合懲教及更生管理系統前有足夠時間進行懲教院所用戶驗收測試，兩期系統推行工作轄下的系統互聯網域功能已再安排成 3 個互聯網域組。第 1 組及第 2 組互聯網域會在第一期推出，而第 3 組互聯網域會在第二期推出。 資訊科技基礎設施和綜合懲教及更生管理系統應用的系統分析及設計工作已完成。資訊科技基礎設施的推行工作亦已完成，而綜合懲教及更生管理系統的推行工作在進行中。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				懲教署： 104.532*	懲教署： 63.753*			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 綜合懲教及更生管理系統下的 2 項試驗計劃(即「鎖匙和裝備管理」和「小賣認購站」)已分別在 2019 年 9 月和 10 月推出。 • 綜合懲教及更生管理系統在 2021 年 5 月 28 日以試驗方式在大潭峽懲教所推出。 • 第 1 批懲教院所，包括大潭峽懲教所、勵敬懲教所及芝蘭更生中心；第 2 批懲教院所，包括壁屋懲教所、壁屋監獄、豐力樓、百勤樓、勵行更生中心、沙咀懲教所、勵志更生中心、蕙蘭更生中心及紫荊樓；以及第 3 批懲教院所，包括喜靈洲懲教所、喜靈洲戒毒所、勵新懲教所、勵顧懲教所、石壁監獄及塘福懲教所的第一期第 1 組互聯網域系統推行工作已分別在 2022 年 4 月 30 日、2022 年 10 月 29 日及 2023 年 2 月 25 日展開。至於第 4 批懲教院所和第 2 組及第 3 組互聯網域的懲教院所用戶驗收測試，以及推行安排的詳細規劃工作則在進行中。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> 2022-23 年度的實際開支為 3,231 萬 2,000 元，約佔核准撥款 1 億 1,835 萬 3,000 元的 27.3%。未用盡款項，主要是涉及沒有支付資訊科技網絡設備、周邊設備及相關軟件的款項，而驗收工作取決於在各懲教院所進行的現場安裝工作，以及由於系統推行日期有所修改，導致沒有支付系統推行服務的款項。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
懲教署	A039XL	<p>搬遷資訊科技系統到新懲教署總部及相關系統優化</p> <p>在新懲教署總部設計和建設伺服器場及支援系統、新網絡基礎設施和數據中心，以及建立藥房庫存和倉庫管理系統；把綜合懲教及更生管理系統遷移到新懲教署總部；以及重新開發第二代懲教工業生產管理及控制系統、訂單成本計算系統及網上訂購系統。</p>	2022 年 5 月 27 日	213.693	2.689	2024 年 3 月 (重新開發第二代懲教工業生產管理及控制系統、訂單成本計算系統及網上訂購系統)	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 計劃的進度如下－ <ul style="list-style-type: none"> <u>重新開發第二代懲教工業生產管理及控制系統、訂單成本計算系統及網上訂購系統</u> 設計和推行服務的合約已在 2022 年 12 月 20 日批出，系統分析及設計工作在進行中。 <u>建設數據中心</u> 數據中心設計和推行服務的合約已在 2022 年 8 月 10 日批出，設計工作已在 2023 年 1 月完成，而採購系統及設施的標書擬備工作在進行中。 <u>建設網絡基礎設施</u> 網絡規劃、設計和推行服務的合約已在 2022 年 9 月 14 日批出，網絡基礎設施的設計工作已在 2023 年 2 月完成，而購置導線服務和採購網絡設備的標書擬備工作在進行中。 <u>建立藥房庫存和倉庫管理系統</u> 推行服務的系統要求及規格在擬訂中。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2024 年 8 月 (建設數據 中心)		
				懲教署： 100.878*	懲教署： 20.675*	2024 年 12 月 (建設網絡基礎 設施)		
						2024 年 12 月 (建立藥房庫 存和倉庫管理 系統)		
						2025 年 11 月 (遷移系統)		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
						2025 年 11 月 (遷移綜合懲教 及更生管理 系統)		<p><u>遷移系統</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 服務合約已在 2023 年 3 月 13 日批出，系統分析及設計工作在進行中。 • 2022-23 年度的實際開支為 268 萬 9,000 元，約佔核准撥款 1,066 萬 7,000 元的 25.2%。未用盡款項，主要是由於計劃延期展開，導致 2022-23 年度所需的現金流量較預期少，以及招聘工作反應欠佳，導致招聘合約員工所需時間延長。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況	
香港海關	A045XM	智慧海關資訊科技基 建設施 開發「智慧海關資訊 科技基建設施」，以便 香港海關把資訊科技 基建遷移至雲端設 施、提升其數據分析 能力，以及加強資訊 科技保安。	2022 年 6 月 24 日	315.610	0.659	雲端設施： 2024 年 12 月	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 3 個主要組成部分的推行進度如下－ <ul style="list-style-type: none"> 雲端設施：採購工作在進行中。 加強資訊科技保安：採購工作在進行中。 「海關大數據應用系統」：數據策略及「海關大數據應用系統」的可行性及技術研究在進行中。 2022-23 年度的實際開支為 65 萬 9,000 元，約佔核准撥款 264 萬 7,000 元的 24.9%。未用盡款項，主要是由於修訂招標文件所需時間較預期長，推遲支付購置硬件、軟件及相關服務的開支。 	
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	加強資訊科技 保安： 2025 年 9 月			「海關大數據 應用系統」： 2026 年 12 月
				香港海關： 30.375*	香港海關： 6.075*				

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
律政司	A008YN	<p>建立經核實、經認證並可檢索的香港法例電子資料庫</p> <p>為公眾提供網站，以便免費查閱準確及具法律地位的最新香港法例；並支援律政司法律草擬科的下列運作—</p> <p>收集法例資料；編訂法例；網上發布；全章重印；以及審核和檢查。</p>	2010 年 5 月 14 日	79.395	73.869	2015 年 11 月 (系統推行 工作)	2017 年 2 月 (系統推行 工作)	<ul style="list-style-type: none"> 開發工作(例如就公布法例核證本和豐富文本格式文本而持續修正已轉換數據並作出相應的程式調整、增添過往的電子憲報)在進行中，以敲定和完成系統功能，以及完成賦予法例資料正式地位及停用活頁版。 2022-23 年度的實際開支為 25 萬 4,000 元，約佔核准撥款 120 萬元的 21.2%。未用盡款項，主要是由於難以聘請合適的人員完成系統功能。 由於須重新招標(導致計劃時間表延遲)、重訂工程的優次和發展核實工程，截至 2023 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較預算開支高。額外的公務員人手通過內部調配提供，以應所需。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 5 月 (賦予法例 資料正式 地位及停用 活頁版)	2025 年 12 月 (賦予法例 資料正式 地位及停用 活頁版)	
				律政司： 54.650*	律政司： 70.372*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
醫務衛生局	A091XV	為新中醫醫院提供資訊科技支援 開發所需的應用系統，包括臨床、臨床支援和業務支援系統；設立資訊科技基礎設施，包括網絡設備、伺服器平台和數據中心；提供電腦和周邊設備、流動裝置和手提電腦；以及把醫療和非醫療設備與資訊科技系統連接，以支援中醫醫院啟用後的全日 24 小時運作。	2021 年 6 月 18 日	383.900	8.844	2026 年 9 月 (購置與推行 業務支援 系統)	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 醫院核心資訊科技系統連 10 個子系統的合約已在 2022 年 6 月 30 日批出，第一期的系統分析及設計工作在進行中。 資訊科技基礎設施的標書評審工作在進行中，合約擬在 2023 年第三季批出。 其他資訊科技系統的購置工作在籌備中。 2022-23 年度的實際開支為 634 萬 4,000 元，約佔核准撥款 953 萬 3,000 元的 66.5%。未用盡款項，是由於醫院核心資訊科技系統的合約價值相對較低，以及調整資訊科技工作計劃，以配合整體中醫醫院的啟用日期。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2027 年 3 月 (購置與推行 臨床相關 系統及 介面與設備)		
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A139YU	<p>更換及提升香港警務處資訊科技基礎設施及應用系統</p> <p>更換和提升共 17 個不同的基礎設施及應用系統，以確保業務的持續性、應付未來的運作需要、提高警隊行動的效率和改善對市民的服務。</p>	2016 年 5 月 6 日	396.823	285.901	2022 年 10 月	2024 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> 推行日期已予修改，以配合與其中 1 個子項目相關的建造工地工程的新時間表。 全部 17 個子項目均已展開。 <ul style="list-style-type: none"> 16 個子項目已經推出；以及 1 個子項目處於推行階段，而新政府數據中心大樓由建築署移交政府資訊科技總監辦公室的工作已在 2023 年 3 月中完成。據悉，用戶決策局／部門在 2023 年 8 月底開始遷入，並暫定在 2024 年 3 月初完成搬遷工作。 2022-23 年度的實際開支為 2,198 萬 7,000 元，約佔核准撥款 4,467 萬元的 49.2%。未用盡款項，主要是由於新政府數據中心的移交工作有所延誤，導致 1 個子項目的付款進度里程有所修改，以及招聘合約員工所需時間延長。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 34.041*	香港警務處： 33.949*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A142YU	開發電子交通執法系統 開發電子交通執法系統以電子方式發送涉及違例泊車及違例行車的定額罰款通知書，以提升執法行動的準確性及效率，從而改善道路安全及紓緩交通擠塞。	2021 年 6 月 25 日	351.586	39.983	第一期： 2023 年 1 月	第一期： 2023 年 12 月， 以待相關法例 修訂通過	<ul style="list-style-type: none"> 電子交通執法系統的系統分析及設計工作已在 2022 年 9 月 7 日完成。 第一期的系統測試及用戶驗收測試在進行中。 第二期的程式開發工作已在 2023 年 2 月展開，並在進行中。 至於相關法例修訂方面，條例草案改在 2023 年年底提交立法會審議，而推行日期也相應修改。 2022-23 年度的實際開支為 2,817 萬 8,000 元，約佔核准撥款 5,427 萬元的 51.9%。未用盡款項，主要是由於招聘工作反應欠佳，導致招聘合約員工所需時間延長，以及第一期延遲投入運作。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	第二期： 2024 年 1 月	第二期： 2024 年 3 月， 以待相關法例 修訂通過	
				香港警務處： 30.300*	香港警務處： 11.613*	(註)		

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

註：在第一期，電子交通執法系統會在發出定額罰款通知書時通過短訊或電郵通知用戶，用戶可查閱和下載定額罰款通知書、通過繳費靈、「轉數快」快速支付系統或信用卡在網上繳交定額罰款、提出爭議，以及委派其他用戶為代理管理其車輛。在第二期，電子交通執法系統用戶還可申請交通違例判罪記錄證明書和繳交申請費用、查閱其違例駕駛被記分數，以及申請瀏覽與定額罰款通知書相關的照片／影片。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局/部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港警務處	A143YU	<p>為香港警務處建立財務數據分析平台</p> <p>為香港警務處轄下聯合財富情報組建立財務數據分析平台，以加強警務處建立財務情報網的能力，並利用先進科技打擊日趨複雜的金融罪行。</p>	2021 年 7 月 16 日	698.113	25.242	外部用戶網站： 2022 年 12 月	外部用戶網站： 2023 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> 推行日期已予修改，原因是要調配工作以開發外部用戶網站及內部用戶網站，以及就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集分析工具進行市場研究所需的時間較預期長。計劃督導委員會已批准修改時間表。 為內部用戶網站及外部用戶網站採購推行服務的工作已經完成。 內部用戶網站及外部用戶網站的系統開發工作在進行中，系統測試亦已展開。 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集分析工具的招標工作在進行中。 2022-23 年度的實際開支為 1,406 萬 1,000 元，約佔核准撥款 5,680 萬元的 24.8%。未用盡款項，主要是由於外部用戶網站和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集分析工具的推行日期有所修改，以及未能成功招聘合約員工。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	內部用戶網站 (第一期)： 2024 年 6 月	內部用戶網站 (第一期)： 2023 年 6 月	
				香港警務處： 48.841*	香港警務處： 14.157*	內部用戶網站 (最後一期)： 2027 年 3 月	內部用戶網站 (最後一期)： 不變	
						全面推出： 2027 年 3 月	全面推出： 不變	

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A058YF	入境事務處新資訊科技基礎設施 為入境事務處推行新資訊科技基礎設施和採購數據中心服務，以及其後把新資訊科技基礎設施和其他應用系統遷移到永久數據中心。	2011 年 12 月 9 日	862.202	500.508	2013 年 1 月至 6 月 (額外數據 中心服務)	2013 年 12 月至 2014 年 5 月 (額外數據 中心服務)	<p><u>推出新資訊科技基礎設施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 新資訊科技基礎設施已如期在 2015 年 6 月推出。 <p><u>入境事務處的新資訊科技基礎設施及其他應用系統遷移到入境事務處永久數據中心</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 入境事務處已加入政府資訊科技總監辦公室的政府數據中心大樓計劃，以應付設立永久數據中心的需要。推行日期已予修改，原因是政府數據中心大樓移交政府資訊科技總監辦公室的日期已改為 2023 年 3 月。各決策局及部門預計可由 2023 年 8 月起開始遷入政府數據中心大樓。把入境事務處在「系統發展及後備數據中心」的新資訊科技基礎設施及其他應用系統遷移到政府數據中心大樓的工作會在 2024 年 4 月前完成。 新入境事務處總部將設有 1 個永久「系統運作數據中心」，在 2024 年年中可供遷入。遷移工作暫定在 2025 年 1 月前完成。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2014 年 6 月 (推出新資訊 科技基礎 設施)	2015 年 6 月 (推出新資訊 科技基礎 設施)	
				入境事務處： 99.295*	入境事務處： 120.879*	2019 年 6 月 (入境事務處 的新資訊科技 基礎設施及其 他應用系統遷 移到入境事務 處永久數據 中心)	2024 年 4 月 (入境事務處 在「系統發展 及後備數據中 心」的新資訊 科技基礎設施 及其他應用系 統遷移到政府 數據中心大樓)	

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
							2025 年 1 月 (採購「系統運作數據中心」 服務，直至數據中心完成遷 移至入境事務處新總部)	<ul style="list-style-type: none"> 2022-23 年度的實際開支為 3,371 萬 8,000 元，約佔核准撥款 9,882 萬 8,000 元的 34.1%。未用盡款項，主要是由於遷移至政府數據中心大樓的時間表有所修改。 由於 2 個租用數據中心的服務延長，截至 2023 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較原來預算高。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況		
入境事務處	A062YF	入境事務處新出入境 管制系統 開發新的管制站電腦 系統，以提升出入境管 制站的運作效率及效 能，並應付不斷上升的 服務需求。	2013 年 2 月 8 日	912.215	747.345	2014 年 2 月 (採購硬件、 軟件及服務)	2014 年 11 月 (採購硬件、 軟件及服務)	<ul style="list-style-type: none"> 香園圍邊境管制站已在 2020 年 8 月投入運作。 由於需要在 2024 年在香港國際機場二號客運大樓裝設新出入境管制系統，故推行日期已予修改。 2022-23 年度的實際開支為 98 萬 7,000 元，約佔核准撥款 141 萬 9,000 元的 69.5%。未用盡款項，是由於員工流失及招聘困難，導致合約員工服務所需的現金流量較預期少。 		
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2014 年 8 月至 2015 年 12 月 (開發和推行 系統)	2015 年 3 月至 2017 年 5 月 (開發和(分階段) 推行系統)		2016 年 6 月 (分階段)投入 運作)	2017 年至 2018 年 (分階段)投入運作)
				入境事務處： 116.269*	入境事務處： 116.269*	2019 年至 2020 年 (於新管制站 投入運作)	2024 年至 2025 年 (於香港國際機場新 二號客運大樓投入 運作)			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A069YF	為管制站裝設電腦系統 於港珠澳大橋香港口岸管制站為入境事務處裝設電腦系統。	2016 年 6 月 28 日	168.548	110.670	2017 年 12 月 (第一階段)	2018 年 6 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段推行工作最終在 2018 年 10 月完成。 第二階段推行工作最終在 2020 年 1 月完成。 由於需要在新管制站裝設新出入境管制系統，故推行日期已予修改。 2022-23 年度沒有核准撥款及實際開支，是由於在新管制站推行新出入境管制系統的日期有所修改。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 12 月 (第二階段)	2020 年 3 月 (第二階段)	
				入境事務處： 14.372*	入境事務處： 14.372*	2024 年至 2025 年 (於新管制站 投入運作)		

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A076YF	推行新一代智能身份證系統 推行新一代智能身份證系統，並開展一次過全港市民換領身份證計劃。	2015 年 5 月 15 日	1,448.786	781.274	2018 年 3 月	2018 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> 系統已在 2018 年 11 月推出，而全港市民換領身份證計劃亦已在 2018 年 12 月展開。 其他配套服務包括－ <ul style="list-style-type: none"> 在持牌安老院／護養院提供的到訪院舍換證服務已在 2019 年 5 月 3 日推出。由於 2019 冠狀病毒病爆發，導致到訪院舍換證服務暫停，預計服務將進一步延長至 2024 年年底，以處理積壓的換證工作。 2022-23 年度的實際開支為 1 億 1,230 萬 4,000 元，約佔核准撥款 1 億 1,966 萬 7,000 元的 93.8%。 為了全港市民換領身份證計劃的跟進工作，以及支付在新入境事務處總部為新一代智能身份證系統裝設無間斷供電裝置系統的費用，計劃的開支在 2023-24 年度和其後年度將繼續有需要。計劃開支的預計完結日期暫定在 2024-25 財政年度。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				入境事務處： 1,287.793	入境事務處： 1,038.007			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A077YF	推行新一代電子護照系統 開發新電腦系統，即新一代電子護照系統，用以取代日漸老化的現有相關電腦系統，以提升運作效率和效能，應付不斷上升的服務需求。	2016 年 5 月 6 日	357.833	227.463	2019 年 2 月 (第一階段)	2019 年 5 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段已在 2019 年 5 月推出。 第二階段已在 2020 年 1 月推出。 2022-23 年度的實際開支為 136 萬 4,000 元，約佔核准撥款 1,056 萬 1,000 元的 12.9%。未用盡款項，主要是由於在 2019 冠狀病毒病爆發的情況下，所需費用較預期低，以及支付服務項目款項的時間表有所修改。 為了新一代電子護照系統的跟進工作，包括在新入境事務處總部為新一代電子護照系統裝設無間斷供電裝置系統，計劃的開支在 2023-24 年度和其後年度將繼續有需要。計劃開支的預計完結日期暫定在 2023-24 財政年度。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 6 月 (第二階段)	2020 年 1 月 (第二階段)	
				入境事務處： 61.842	入境事務處： 61.842*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A080YF	<p>新一代個案簡易處理系統</p> <p>開發新電腦系統，即新一代個案簡易處理系統，用以取代日漸老化的現有相關電腦系統，以提升運作效率，為使用者提供最佳的用戶體驗並帶來更大方便。</p>	2018 年 5 月 4 日	452.968	247.745	2021 年 12 月 (「簽證自動化系統」和 「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」投入運作)	2022 年 1 月 (第一階段— 「簽證自動化系統」、「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」和 「執法個案處理系統」的現有功能投入運作)	<ul style="list-style-type: none"> • 新一代個案簡易處理系統包括 3 個電腦系統，即「簽證自動化系統」、「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」和「執法個案處理系統」。 • 第一階段「簽證自動化系統」、「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」和「執法個案處理系統」的現有功能已在 2022 年 1 月前完成投入運作。 • 第二階段「簽證自動化系統」和「協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統」的新增功能已在 2023 年 3 月前完成投入運作，而第二階段「執法個案處理系統」的新增功能則預定在 2023 年 7 月前完成投入運作。第二階段的時間表有所修改，是由於在 2022 年受到 2019 冠狀病毒病疫情的影響。取代現有協助在外香港居民小組求助熱線的新「1868」系統的系統開發工作在進行中。 • 2022-23 年度的實際開支為 1 億 5,651 萬 1,000 元，約佔核准撥款 1 億 6,274 萬 3,000 元的 96.2%。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2022 年 6 月 (「執法個案 處理系統」 投入運作)	2023 年 7 月 (第二階段— 「簽證自動化 系統」、「協 助在外港人、 生死及婚姻、 居留權決策支 援系統」和 「執法個案處 理系統」的新 增功能投入 運作)	
				入境事務處： 190.868	入境事務處： 178.698*			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> 用於採購服務、軟硬件(包括在新入境事務處總部為新一代個案簡易處理系統安裝無間斷供電系統)等的計劃開支在 2023-24 年度和其後年度將繼續有需要。計劃開支的預計完結日期將在支付推行新「1868」系統款項後，並視乎實際的推行日期，暫定在 2024-25 財政年度。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A081YF	開發和推行預報旅客資料系統 開發和推行入境事務處的預報旅客資料系統。	2022 年 6 月 10 日	296.064	1.661	2024 年 9 月	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 標書已在 2023 年 1 月批出。 系統分析及設計工作在進行中。 2022-23 年度的實際開支為 166 萬 1,000 元，約佔核准撥款 538 萬元的 30.9%。未用盡款項，主要是由於招聘困難，導致合約員工服務所需的現金流量較預期少。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				入境事務處： 88.063	入境事務處： 6.113*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A082YF	<p>重置入境事務處的資訊科技基礎設施及系統到新入境事務處總部及相關系統優化</p> <p>在新入境事務處總部設置新的資訊科技基礎設施，以重置入境事務處的資訊科技系統、相關資訊科技設施，以及在新入境事務處總部進行相關系統優化工作。</p>	2022 年 6 月 10 日	710.227	0.475	2024 年 3 月 (完成設置新企業級主幹網絡)	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 新入境事務處總部的建造工程暫定在 2023 年 8 月完成。新企業級主幹網絡的設置工程將在 2023 年 9 月展開。 2022-23 年度的實際開支為 47 萬 5,000 元，約佔核准撥款 1,020 萬 6,000 元的 4.7%。未用盡款項，是由於聘請合約員工的時間表因應新入境事務處總部工程的最新進展而有所修改。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2025 年 3 月 (重置資訊科 技系統及設施 到新入境事務 處總部)		
				入境事務處： 54.189*	入境事務處： 1.074*	2025 年 3 月 (推行「新一 代入境事務查 詢服務 系統」)		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
						2025 年 3 月 (推行「中央 服務輪候管理 系統」)		
						2025 年 3 月 (推出「申請 個人證件服務 站」和「領取 個人證件 服務站」)		
						2025 年 9 月 (技術更新過 時的資訊 科技組件)		

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
稅務局	A036YK	<p>優化和重置稅務局的資訊科技系統及設施</p> <p>為配合稅務局在 2022 年年底／2023 年年初搬遷，把資訊科技系統及設施重置於啟德發展區的新稅務大樓，並提升稅務局的資訊科技基礎設施，以增強處理能力和加強為公眾提供電子服務。</p>	2020 年 7 月 2 日	742.463	326.430	<p>計劃 1： 2021 年 3 月 (第 1 階段)</p>	<p>計劃 1： 2021 年 3 月 (第 1a 階段)</p> <p>2023 年 3 月 (第 1b 階段)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 修改推行日期一事，已在過往的報告中作出匯報。所有計劃已完成或如期展開。 計劃 1－建立商業稅務網站 <ul style="list-style-type: none"> 財務數據收集優化工作(第 1a 階段)已在 2021 年 3 月完成。 進一步優化財務數據收集以開發額外輸入工具的工作(第 1b 階段)已在 2023 年 3 月完成。 為建立商業稅務網站採購推行服務的工作(第 2 階段)已在 2022 年 8 月完成。系統分析及設計工作已在 2023 年 3 月完成，而系統開發工作在進行中。 計劃 2－建立優化個人稅務網站以取代「稅務易」系統 <ul style="list-style-type: none"> 優化「稅務易」功能的工作(第 1 階段)已在 2022 年 8 月完成。 為建立個人稅務網站採購推行服務的工作(第 2 階段)已在 2022 年 8 月完成。系統分析及設計工作已在 2023 年 3 月完成，而系統開發工作在進行中。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2025 年 3 月 (第 2 階段)	不變 (第 2 階段)	
				稅務局： 244.309*	稅務局： 151.991*	2025 年 3 月 (第 2 階段)	不變 (第 2 階段)	

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
						<p><u>計劃 3</u>： 2025 年 3 月</p> <p><u>計劃 4</u>： 2023 年 6 月</p> <p><u>計劃 5</u>： 2025 年 3 月</p> <p><u>計劃 6</u>： 2023 年 6 月</p>	<u>計劃 3-6</u> ： 不變	<ul style="list-style-type: none"> • 計劃 3—建立稅務代表網站 <ul style="list-style-type: none"> — 為建立稅務代表網站採購推行服務的工作已在 2022 年 8 月完成。系統分析及設計工作已在 2023 年 3 月完成，而系統開發工作在進行中。 • 計劃 4—善用雲端服務 <ul style="list-style-type: none"> — 雲端平台的系統安裝工作已在 2022 年 12 月完成，應用系統遷移往雲端平台的用戶驗收工作亦已在 2022 年 12 月完成。數據轉換工作已在 2023 年 3 月完成，而雲端遷移工作在進行中。 • 計劃 5—擴展工作流程管理技術 <ul style="list-style-type: none"> — 為工作流程管理系統採購推行服務的工作已在 2022 年 10 月完成，而系統分析及設計工作和系統開發工作在進行中。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 計劃 6－重置資訊科技系統及設施 <ul style="list-style-type: none"> － 重置資訊科技系統及設施的服務和設備採購工作已在 2022 年 6 月完成。場地準備工程已在 2023 年 3 月完成，而重置資訊科技系統及設施的工作在進行中。 • 2022-23 年度的實際開支為 2 億 2,389 萬 1,000 元，佔核准撥款的 100%。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
法律援助署	A010YP	更新法律援助署的個案管理及個案會計系統和相關的查詢系統	2021 年 4 月 23 日	79.072	1.723	2024 年 6 月 (個案管理及 個案會計系統 第一期)	2024 年 8 月 (個案管理及個 案會計系統 第一期)	<ul style="list-style-type: none"> 更新個案管理及個案會計系統的標書已在 2022 年 9 月批出，系統分析及設計工作在進行中。 由於招標程序所需時間較預期長，推行日期已稍作修改，以反映實際的合約開始日期為 2022 年 9 月 1 日。署方目前正與承辦商共同努力，以期在切實可行的情況下盡可能趕上原本的預定推行日期。 2022-23 年度的實際開支為 154 萬元，約佔核准撥款 656 萬元的 23.5%。未用盡款項，主要是由於(i)推行日期有所修改，計劃的首個付款進度里程碑轉到下一個財政年度；以及(ii)招聘合約員工程序所需時間較預期長。
		重新開發個案管理及個案會計系統和相關的查詢系統以提升向公眾提供法援服務的效率。		預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2025 年 6 月 (個案管理及 個案會計系統 第二期)	2025 年 8 月 (個案管理及個 案會計系統 第二期)	
		法律援助署： 53.093*		法律援助署： 4.140*	2025 年 8 月 (查詢系統)	2025 年 10 月 (查詢系統)		

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A084VA	<p>開發全新智能康體服務預訂資訊系統</p> <p>開發更方便易用，在運作上更具效率和效能的全新智能康體服務預訂資訊系統，以取代現有「康體通」電腦租訂系統，切合公眾期望，從而鼓勵市民勤做運動，建立健康的生活模式。</p>	2018 年 1 月 26 日	499.816	110.429	第一階段： 2021 年 11 月	第一階段： 2023 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> 建設新系統的合約已在 2020 年 3 月批出。計劃時間表有所修改，是由於招標程序所需時間較預期長。 第一階段的系統開發工作及系統整合測試已在 2023 年 2 月完成，用戶驗收測試在進行中。第二階段的系統分析及設計工作已在 2022 年 5 月完成，系統開發工作在進行中。 推行日期進一步受到 2020 年至 2022 年期間 2019 冠狀病毒病疫情的影響。署方已努力減低計劃時間表所受到的影響。 2022-23 年度的實際開支為 7,039 萬元，約佔核准撥款 7,734 萬元的 91.0%。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				康樂及文化 事務署： 84.256	康樂及文化 事務署： 71.917			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A085VA	開發智慧圖書館系統 開發全新的智慧圖書館系統，取代現有圖書館系統，以提升香港公共圖書館的設施和服務質素、成本效益和便捷程度，從而推廣全城閱讀文化和配合香港發展為智慧城市。	2019 年 2 月 15 日	877.299	22.698	推出核心 圖書館功能： 2023 年 6 月	推出核心 圖書館功能： 2024 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> 核心圖書館功能的系統分析及設計工作已在 2022 年第四季完成，系統開發工作在進行中。 系統開發及推行日期進一步修改，主要是由於持續受到 2019 冠狀病毒病疫情的影響，導致完成系統分析及設計工作階段所需時間較預期長，加上本地市場對資訊科技人手的需求殷切，導致承辦商員工流失率偏高，以及聘請合適的替任人員所需時間較預期長。 2022-23 年度的實際開支為 1,052 萬 5,000 元，約佔核准撥款 3,034 萬 8,000 元的 34.7%。未用盡款項，主要是由於承辦商確認付款指示所需時間較預期長。付款已在 2023 年 4 月獲得批准。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	推出其餘 圖書館功能： 2024 年 12 月	推出其餘 圖書館功能： 2025 年 12 月	
				康樂及文化 事務署： 61.834	康樂及文化 事務署： 34.592			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊 科技總監 辦公室	A084XV	Wi-Fi 連通城市 通過結合公私營合作和 政府出資的安排，在選 定的政府場地提供免費 公共 Wi-Fi 服務，以推 行 Wi-Fi 連通城市計 劃。	2016 年 5 月 13 日	474.700	365.772	以公私營合作 模式推行試驗 計劃： 2017 年 3 月	大規模以公私 營合作模式逐 步推出 Wi-Fi 服務： 2022 年 6 月	<p><u>公私營合作</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 以公私營合作模式試驗計劃及大規模以公私營合作模式推出 Wi-Fi 服務的工作已經完成，截至 2023 年 3 月，涵蓋 75 個場地共 749 個熱點。 <p><u>由政府出資在政府場地提供 Wi-Fi 服務</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 新合約已經批出，推行工作已在 2017 年 11 月展開。 政府場地 Wi-Fi 服務遷移至新合約的工作已在 2018 年 10 月完成。 截至 2019 年 12 月底已在(i)另外 225 個政府場地、(ii)185 個公共租住屋邨的小型公園及休憩處，以及(iii)27 間公立醫院提供 Wi-Fi 服務。 截至 2023 年 3 月，已在 1 290 個政府場地共 8 200 個熱點提供 Wi-Fi 服務。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	由政府出資在 政府場地提供 Wi-Fi 服務： 2018 年 1 月		
				政府資訊 科技總監 辦公室： 23.305*	政府資訊 科技總監 辦公室： 23.305*	大規模以公私 營合作模式逐 步推出 Wi-Fi 服務： 2019 年 12 月		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<p><u>開支</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022-23 年度的實際開支為 4,145 萬 4,000 元，約佔核准撥款 4,153 萬 3,000 元的 99.8%。 • 這項計劃取得效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> － 通過公私營合作的安排，在政府場地提供可持續的免費公共 Wi-Fi 服務； － 在更多場地提供由政府出資、服務質素提升的 Wi-Fi 服務；以及 － 擴大「Wi-Fi.HK」品牌至更多公私營機構的免費 Wi-Fi 熱點及場地。 • 這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況		
政府資訊 科技總監 辦公室	A090XV	在政府全面推行電子 檔案保管系統 在各決策局／部門推 行用以提升保存和管 理政府檔案效率的平 台。	2020 年 7 月 6 日	1,233.728	10.661	<u>第一階段</u> 2022 年 第四季	<u>第一階段</u> 2023 年 第二季	<ul style="list-style-type: none"> 推行系統的招標工作已完成，合約已在 2022 年 5 月批出。 第一階段已在 2023 年 4 月展開。 第二階段的推行工作在進行中。 第一及第二階段的推行日期有所修改，是由於 2019 冠狀病毒病疫情導致招標程序較預期長、2022 年年中政府架構的變動影響了部分決策局／部門，以及需要優先處理某些決策局／部門的其他項目。 2022-23 年度的實際開支為 873 萬 6,000 元，約佔核准撥款 4,458 萬 1,000 元的 19.6%。未用盡款項，主要是由於推行日期有所修改。 		
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	<u>第二階段</u> 2023 年 第一季	<u>第二階段</u> 2023 年 第三季		<u>第三階段</u> 2024 年 第一季	<u>第三階段</u> 不變
				政府資訊 科技總監 辦公室： 41.896	政府資訊 科技總監 辦公室： 18.438	<u>第四階段</u> 2025 年 第一季	<u>第四階段</u> 不變		<u>第五階段</u> 2025 年 第四季	<u>第五階段</u> 不變

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
破產管理署	A003ZI	推行電子提交文件系統 設立一站式平台，接收不同持份者以電子方式提交的文件及表格，並為文件及表格加上時間戳記。	2020 年 7 月 7 日	37.986	1.791	2023 年 2 月 (第一階段)	2023 年 12 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 政府物流服務署投標委員會在 2021 年 8 月 24 日批准取消第一份標書，原因是未能符合基本規定。 招標書在 2021 年 12 月 10 日重新發出，並在 2022 年 1 月 21 日截標。合約已在 2022 年 6 月 7 日批出。 修改推行日期是由於重新招標需要額外時間。 第一階段的推行工作按經修改的日期進行。系統分析及設計工作已在 2022 年 12 月完成，而計劃則處於系統開發階段。 2022-23 年度的實際開支為 179 萬 1,000 元，約佔核准撥款 940 萬 3,000 元的 19.0%。未用盡款項，主要是由於推行日期有所修改。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				破產管理署： 5.542*	破產管理署： 2.148*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
社會福利署	A014ZG	重新開發服務使用者資訊系統 重新開發服務使用者資訊系統，以提高個案管理的運作效率，從而應對近年社會服務的大幅擴展及新服務模式的推出。	2019 年 2 月 1 日	316.877	221.232	2022 年 9 月 (第一階段)	沒有	<ul style="list-style-type: none"> 推行工作在 2021 年 1 月 5 日展開，分兩階段推出。第一階段已按照計劃在 2022 年 9 月推出。第二階段的推行工作在進行中，預定在 2023 年 6 月底推出，而系統護理工作則預定在 2023 年 12 月底前完成。 2022-23 年度的實際開支為 6,891 萬 3,000 元，約佔核准撥款 7,044 萬 8,000 元的 97.8%。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2023 年 6 月 (第二階段)		
				社會福利署： 25.729*	社會福利署： 19.173*			

* 有關人手通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
社會福利署	A015ZG	重新開發服務表現管理資訊系統 重新開發服務表現管理資訊系統，以提高受津助非政府機構和社署服務單位表現管理的運作效率，從而應對近年社會服務的大幅擴展及新服務模式的推出。	2019 年 2 月 1 日	65.424	56.462	2021 年 9 月 (第一階段)	2021 年 12 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第二階段的推行工作如期在 2022 年 9 月完成，而系統護理及結束計劃的工作則分別在 2022 年 12 月及 2023 年 1 月完成。 2022-23 年度的實際開支為 855 萬 5,000 元，約佔核准撥款 873 萬 2,000 元的 98.0%。 由於計劃範疇擴大後支援計劃推行所需的人手增加，截至 2023 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較預算開支高。額外的資源通過社會福利署內部調配提供，以應所需。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	2022 年 9 月 (第二階段)	不變 (第二階段)	
				社會福利署： 8.810*	社會福利署： 37.515*			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> • 這項計劃取得效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> － 推動所有受津助非政府機構、部門用戶及指定資助服務提供者採用電子遞交平台； － 簡化服務表現報表的處理程序、擴大系統的涵蓋範圍至資助服務及津助服務的其他工作，例如會計審查，以提升運作效率； － 通過業務智能工具加快／自動化提供用於數據分析的統計資料；以及 － 每年理論上可通過減省人手節省 531 萬 4,000 元。 • 這個項目已在 2023 年 1 月 31 日完成，日後不會再在周年進度報告內載述。

* 有關人手通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
消防處	8054XR	更換消防處調派及通訊系統 更換現有調派及通訊系統，以接收緊急召喚，以及支援消防通訊中心調派最合適的消防及救護資源到事故現場，進行滅火及救援工作。	2017 年 6 月 23 日	1,713.700	495.509	2022 年 4 月	2023 年 8 月 (根據最新的項目推行時間表，預定推行日期將延遲約 20 個月)	<ul style="list-style-type: none"> 計劃經重新招標後，合約在 2019 年 8 月 19 日批予新科電子(資訊軟件系統)。其後，承辦商獲政府物流服務署批准，在 2021 年 3 月 15 日改名為 ST Engineering Mission Software & Services Pte. Ltd.。 計劃的第二階段－系統分析及設計階段的工作由 2021 年 2 月 26 日延至 2021 年 4 月 1 日完成，即延遲了 1 個月。根據合約，6,312 萬 3,000 元的首筆按進度里程碑付款(即總推行費用的 10%)，在承辦商屬下人員缺勤而扣減約 678 萬 3,000 元的情況下，在 2021 年 7 月實付款項約為 5,634 萬元。 計劃的第四階段－系統安裝及第三階段－系統開發的工作已根據合約在 2020 年 8 月和 2021 年 2 月展開，礙於 2019 冠狀病毒病疫情影響和承辦商表現欠佳，預計完成日期會再延至 2023 年 12 月和 2024 年 4 月，即延遲 17 個月和 20 個月。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				消防處： 36.844*	消防處： 158.349*			

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> 根據承辦商提供的最新詳細項目計劃，以及系統安裝和系統開發工作目前的進度，預期計劃會較原定時間表延遲約 20 個月完成。由於承辦商未有在預定完成日期，即 2023 年 5 月 1 日 (第 44 個月) 交付系統，故此須就該段期間的延誤以算定損害賠償的形式補償政府的損失。實際應付的算定損害賠償金額將在系統投入運作後計算。 根據最新預測，計劃會延遲 20 個月完成，承辦商於是要求將計劃延長 16.5 個月。承辦商聲稱，計劃須延遲 16.5 個月完成，是由於出現不可抗力的事件，以及新界消防通訊中心發生停電事故，因此應獲准延期及豁免支付算定損害賠償，並且只須就 3.5 個月的延遲完工期支付算定損害賠償。消防處認為，承辦商提出的理由並非是唯一和主要的因素，其表現欠佳和管理不善，才是計劃延遲完成的主要原因。承辦商聲稱，不可抗力的事件對 24 個子系統造成影響。消防處經詳細審視有關影響，並聽取律政司的法律意見後，建議在計劃推行期中加入 4 個月的計劃暫停期。然而，承辦商的法律代表代為表示，

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<p>承辦商不接納消防處提出的條件。由於承辦商不接納條件，預定完成日期和推行日期維持不變，分別是 2023 年 5 月 1 日(第 44 個月)和 2023 年 8 月 31 日(第 48 個月)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022-23 年度的實際開支為 1 億 7,697 萬 8,000 元，約佔核准撥款 2 億 16 萬 3,000 元的 88.4%。未用盡款項，主要是由於第四代流動通訊系統的計劃延遲推行，繼而影響相關合約按進度里程碑付款的情況，並導致系統推行服務項下關乎支援性數據／牌照／設備／服務的款項延遲支付。 • 截至 2023 年 3 月 31 日的實際非經常員工開支較預算開支為高，因為消防處就這項計劃首次申請撥款時，是根據最初制訂的員工組合(即是由 2017-18 年度至 2022-23 年度，設有 5 名紀律人員和技術人員)，計算出預算非經常員工開支。其後，消防處再調派額外人員，包括軍裝人員和技術人員，加入計劃團隊。因此，截至 2023 年 3 月 31 日，計劃團隊合共有 28 名人員。

* 有關人手部分通過內部調配、部分通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港天文台	8038ZF	購置高性能電腦系統 購置高性能電腦系統，確保天文台繼續為香港提供優質天氣服務，並加強對本港具高影響的天氣的預報能力。	2020 年 4 月 24 日	90.000	1.224	2022 年 7 月	2023 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 用以採購該系統的標書已在 2022 年 9 月批出。 已招聘合約員工，並繼續開發擬在高性能電腦系統中運作的應用系統。 為配合在新政府數據中心進行的場地準備工程，推行日期已予修改。 2022-23 年度的實際開支為 40 萬 3,000 元，約佔核准撥款 70 萬 5,000 元的 57.2%。未用盡款項，主要是由於合約員工提前離職。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港 天文台： 5.447*	香港 天文台： 4.673*			

* 有關人手通過有時限的額外人力資源提供，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	8138YU	更換香港警務處指揮及控制通訊系統 這項計劃會更換 999 緊急求助電話系統、數碼運輸網絡及無線電終端機的過時通訊基礎設施硬件及軟件，以維持 999 緊急服務。	2016 年 5 月 6 日	855.436	246.505	2021 年 9 月	2025 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 計劃的進度如下－ <ul style="list-style-type: none"> <u>999 緊急求助電話系統</u> <ul style="list-style-type: none"> 來電者電話位置識別系統的系統驗收測試已在 2021 年 8 月完成。 進階流動定位(AML)試驗計劃在 2022 年 9 月展開，以支援使用 3 個主要流動網絡的流動電話，並在 2022 年 12 月推展至所有的主要流動網絡。試驗計劃在 2023 年 2 月進一步推展至流動虛擬網絡營辦商(MVNOs)(例如中國聯通)。 <u>數碼運輸網絡</u> <ul style="list-style-type: none"> 設於山頂位置和全部 4 個總區指揮及控制中心的數碼運輸網絡已在 2021 年 2 月備妥，可供使用。服務遷移工作在 2021 年第二季完成。東九龍總區總部和新界南總區總部的數碼運輸網絡已在 2022 年第一季備妥，可供使用。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<p><u>無線電終端機</u></p> <ul style="list-style-type: none"> － 新無線電已在 2021 年第一季使用。 <p><u>第四代指揮及控制電腦系統</u></p> <ul style="list-style-type: none"> － 第四代指揮及控制電腦系統子系統的生產部署工作已在 2020 年 4 月完成。 － 「行秘易」第一版本已在 2022 年 6 月推出。 － 承辦商的系統開發工作延遲完成，進一步推遲計劃的原定完成日期。現正與承辦商就跟進工作進行討論。 <ul style="list-style-type: none"> • 2022-23 年度的實際開支為 3,159 萬 6,000 元，約佔核准撥款 1 億 4,973 萬 7,000 元的 21.1%。未用盡款項，主要是由於計劃推行日期有所修改。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2023 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	8140YU	推行海上形勢實時傳達系統 在警察船艇及陸上指揮中心安裝海上形勢實時傳達系統，可讓警察船艇及指揮中心互相傳送或分享實時資料，以配合香港警務處在保障海上安全和進行海上拯救行動方面的運作需要。	2017 年 12 月 1 日	186.335	7,198	第一階段： 2020 年 9 月	第一階段： 2023 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 小規模建築工程已在 2022 年 9 月完成。 中標者未有在標書有效期屆滿前繳付合約按金，未能符合招標條件，因此該項招標已被取消。修訂標書／合約的準備工作現正進行。 2022-23 年度的實際開支為 128 萬 8,000 元，約佔核准撥款 1,832 萬元的 7.0%。未用盡款項，主要是由於中標者未有繳付合約按金，以致標書／合約須予修改。
				預算非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2023 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2022-23 年度 價格計算) (百萬元)	第二階段： 2022 年 3 月	第二階段： 2025 年 6 月	
				沒有	沒有	第三階段： 2022 年 10 月	第三階段： 2026 年 6 月	
